

Bypakke Nord-Jæren – planstatus for aktuelle strekninger

Prosjekt	Planstatus	Forventet reguleringsplanvedtak
Vegprosjekter		
<i>E39 Ålgård – Hove</i>	Kommunedelplan vedtatt sommeren 2015, reguleringsplanarbeid i ferd med å starte opp	1. kvartal 2018
<i>Fv 505 Foss Eikeland – E39</i>	Kommunedelplanarbeid pågår	4. kvartal 2019
<i>E39/rv 44 Krysstiltak/vegutvidelse Stangeland</i>	Reguleringsplanforslag er oversendt kommunen for videre behandling	4. kvartal 2015
<i>E39 Smiene – Harestad</i>		
E39 Smiene – Harestad	Reguleringsplanarbeid pågår	2. kvartal 2017
E39 Harestadkrysset	Reguleringsplanarbeid pågår	2. kvartal 2017
Transportkorridor vest		
Rv 509 Sømmevågen – Sundekrossen	Reguleringsplanforslag oversendt kommunen	1. kvartal 2016
Fv 409 Sundekrossen – Finnestadgeilen	Reguleringsplanarbeid pågår	1. kvartal 2017
Bussveien		
Risavika havn – Tankveien	Strekningen er nylig innlemmet i Bussvei2020-prosjektet. Reguleringsplanarbeid derfor ikke igangsatt	1. kvartal 2019
Rv 509 Tankveien – Sundekrossen	Reguleringsplanforslag oversendt kommunen	1. kvartal 2016
Fv 375 Tananger ring	Reguleringsplanbehov foreløpig ikke helt avklart, planarbeid derfor ikke igangsatt	1. kvartal 2019
Fv 376 Jåsund	Reguleringsplan er vedtatt og strekningen er ferdigbygget	-
Fv 409 Sundekrossen – Kvernevik ring	Reguleringsplanarbeid pågår	1. kvartal 2017
Fv 445 Kvernevik ring	Reguleringsplanbehov foreløpig ikke helt avklart, planarbeid derfor ikke igangsatt	1. kvartal 2019
Rv 509 Sundekrossen – Bråde	Reguleringsplanforslag har vært ute på offentlig ettersyn, merknadsbehandling pågår	1. kvartal 2016
Rv 509 Bråde – Ragbakken	Reguleringsplanarbeid pågår	3. kvartal 2016
Rv 509 Ragbakken – Kannik	Reguleringsplanbehov foreløpig ikke helt avklart, planarbeid derfor ikke igangsatt	1. kvartal 2019
Fv 509 Kannik – Stavanger sentrum	Trafikalt forprosjekt til reguleringsplan pågår. Formelt reguleringsplanarbeid igangsettes i 2016	1. kvartal 2018
Fv 44 Stavanger sentrum – Haugåsveien	Trafikalt forprosjekt til reguleringsplan pågår. Formelt reguleringsplanarbeid igangsettes i 2016	1. kvartal 2018
Fv 44 Haugåsveien – Sandvikveien	Reguleringsplan er vedtatt og strekningen er ferdigbygget	-
Fv 44 Sandvikveien – Breidablikkveien	Reguleringsplan er vedtatt og strekningen er ferdigbygget	-
Fv 44 Breidablikkveien – Stasjonsveien	Reguleringsplan er vedtatt og strekningen er under bygging	-
Fv 44 Stasjonsveien – Diagonalen	Reguleringsplanarbeid pågår	2. kvartal 2017
Fv 44 Diagonalen-Gausel stasjon	Reguleringsplanforslag har vært ute på offentlig ettersyn	1. kvartal 2016
Fv 44 Gausel stasjon-Hans og Gretestien	Reguleringsplanforslag er oversendt kommunen for videre behandling	2. kvartal 2016
Fv 44 Hans og Gretestien – Stokkaveien	Reguleringsplan er vedtatt og strekningen er ferdigbygget	-

Prosjekt	Planstatus	Forventet reguleringsplanvedtak
Stokkaveien – Ruten	Trasé er nylig avklart i kommuneplansammenheng. Reguleringsplanarbeid derfor ikke igangsatt enda	1. kvartal 2018
Fv 332 Ruten – Skippergata	Reguleringsplanarbeid pågår	4. kvartal 2016
Fv 332 Skippergata – Vatnekrossen	Trasé er nylig avklart i kommuneplansammenheng. Reguleringsplanarbeid derfor ikke igangsatt enda	1. kvartal 2018
Fv 350 Kollektivbroen på Forus	Strekningen er ferdigbygget	-
Fv 350 Kollektivbroen – Åsenveien	Reguleringsplanarbeid pågår	2. kvartal 2016
Lagerveien	Strekningen er ferdigbygget	-
Åsenveien – Sola sentrum	Reguleringsplanarbeid pågår	
Sola sentrum – Sola lufthavn	Reguleringsplanarbeid er ikke igangsatt	
Fv 44 Paradis – SUS gangtunnel	Reguleringsplanarbeid er ikke igangsatt	
8 endeholdeplasser med snumuligheter og fasiliteter	Tiltaket dekkes av diverse øvrige prosjekter og planstatus er derfor varierende	-
Ny Ruten stasjon	Reguleringsplanarbeid pågår	
Andre kollektivtrafikktiltak		
Rv 509 Solasplitten: Kollektiv-/tungbilfelt	Deler av strekningen er ferdigregulert. For resten av strekningen er ikke reguleringsplan igangsatt	
E39 Solasplitten – Hinna – Schancheholen: Kollektivfelt	Mulighetsstudie som skal ligge til grunn for reguleringsplan er under utarbeidelse	
Fv 44 Hillevåg – E39 Tjensvoll – fv 402 UiS	Reguleringsplanarbeid er ikke igangsatt	
Fv 402 UiS – E39 Diagonalen – fv 44 Gauselvågen: Kollektivfelt og g/s	Reguleringsplanarbeid er ikke igangsatt	
Fv 330 Hoveveien Nord: Kollektivfelt	Reguleringsplanarbeid pågår	
Fv 435 Buøy – Austbø: Kollektivfelt	Reguleringsplanarbeid er ikke igangsatt	
Sykkelstamveg Stavanger – Sandnes		
E39 Madlaveien – Schancheholen	Reguleringsplan er vedtatt og strekningen er under bygging	-
E39 Schancheholen – Sørmarka	Reguleringsplanforslag er ute på offentlig ettersyn	1. kvartal 2016
E39 Sørmarka – Smeaheia	Reguleringsplan vedtatt 12.01.2015	-
E39 Smeaheia – Oalsgata	Reguleringsplanarbeid pågår	1. kvartal 2017
Programområdetiltak		
<i>Kollektivtrafikk</i>		
<i>Sykkel</i>		
<i>Trafikksikkerhet, gange, miljø</i>		
Drift av kollektivtransport		
Bygging av 38 bomstasjoner	Reguleringsplanarbeid pågår	1. kvartal 2016
Utvikling av transportsystem Sandnes øst	Planlegging er ikke igangsatt	