

Bussveien


Statusrapport

Presis, ofte og behagelig



Tidslinje

- Februar 2018
 - Kostnadsgjennomgang
- Juni 2018
 - Kostnadsreducerende tiltak gjennomført
 - Kostnadsramme 10,8 mrd. kroner (2018)
- November 2018
 - Se på mulighet for åpning i 2023
- Februar 2019
 - Åpning korridor 1 i 2023
 - Kostnadsrammen på 10,8 mrd. overholdes



Åpning 2023

- Korridor 1 Hillevåg – Sandnes – Forus ferdig bygget
- Nye busser
 - Legges frem sak for fylkestinget i 2021 med valg av busstype
- Nye holdeplasser
 - Legges fram sak i 2019 om valg av nye holdeplasser.
- Grafisk profil, logo, billettsystem, sanntid

