



# Statens vegvesen

## Notat

**Til:** Forhandlingsutvalget for reforhandling av byvekstavtale for Nord-Jæren

**Fra:** Staten vegvesen Vegdirektoratet

**Saksbehandler:** Alberte Marie Ruud

**Tlf saksbeh.**

**Vår dato:** 30.10.19

## Videre framdrift for reforhandlinger av byvekstavtale for Nord-Jæren

Reforhandlinger av byvekstavtale for Nord-Jæren startet i mai 2018. Det er så langt gjennomført åtte møter i forhandlingsutvalget, ledet av vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Siste møte i forhandlingsutvalget ble holdt 20. desember 2018. I tillegg er det gjennomført to møter i politisk styringsgruppe, det siste ble holdt 4. mars 2019. De to møtene i politisk styringsgruppe var ledet av statssekretær i Samferdselsdepartementet Anders Werp.

Det er lokal enighet om å komme i mål med en reforhandlet byvekstavtale så raskt som mulig. I saken beskrives premisser for å komme videre i forhandlingene, og sentrale forhandlingstemaer som må avklares før det er aktuelt å inngå avtale.

### 1. Lokal enighet om et bompengeplegg

Lokal enighet om et bompengeplegg for Nord-Jæren er et avgjørende premiss for å komme videre i reforhandlingene av byvekstavtale. Dette inkluderer enighet om hvorvidt de to riksvegprosjektene E39 Hove-Ålgård og E39 Smiene-Harestad skal ut av Bymiljøpakken og overføres til Nye Veier AS.

### 2. Forhandling om avtaletekst

Det foreligger et avtaleutkast som grunnlag for videre reforhandlinger av byvekstavtale.

Sentrale forhandlingstemaer vil være:

- Måloppnåelse: bidrar prosjektene i avtalen til at nullvekstmålet nås?
- Bussveien (risikofordeling, MVA, økt finansiering)
- Midler til programområdetiltak til kommunale/fylkeskommunale veiprosjekter
- Bidrag til finansiering av infrastruktur til nytt sykehus på Ullandhaug
- Midler til økt kollektivsatsing og reduserte bomtakster som følge av bompengeforliket
- Regionale og lokale forpliktelser knyttet til arealbruk og parkering

Vi vil legge opp til at forhandlingene og møter i styringsgruppen så langt som mulig finner sted på samme dager. Det er så langt kun avsatt ett møtetil i styringsgruppen for

Bymiløpakken, 6. desember i år. Videre møteplan, og om det er aktuelt å sette av tid til et forhandlingsmøte før 2020, må drøftes i møtet.