



Statens vegvesen




Styringsgruppemøte 13.02.2020

Prosjektpresentasjon

Tone M Oppedal

Sykelstamveggen

Etappe	Antatt bygging
Asser Jåttens vei – Sandnes grense	September 2018 – september 2020 Bygging pågår
Løwenstrasse - Smeaheia	2020 - 2022
Smeaheia - Oalsgate	2020 - 2022
Løwenstrasse-krysset	2020 – 2022 Utbyggingsavtale
Schankeholen - Sørmarka	2021 - 2022
Sørmarka – Asser Jåttens (Hinnakrysset)	Ferdig 2023 Må koordineres med bussveg og kryssombygging



Rv 509 Sømmevågen – Kontinentalveien

Sømmevågen – Sola skole er ferdigstilt

Tungbilfelt rv 509 Sola skole –Kontinentalveien

- Kostnadsoverslag 760 mill. 2020 kr

Rv 509 Kontinentalveien- Hagakrossen – Jåsund - Sundekrossen

Nytt forslag til reguleringsplan under arbeid:

- ny kryssløsning i Hagakrossen
- ny løsning for gangbru på Snøde
- ny bruløsning over Hafrsfjord




E39 Hove - Ålgård

Bråstein/Osli – Hove
Reguleringsplan vedtatt
Kostnadsoverslag 560 mill 2020-kr

Figgjo – Bråstein
Reguleringsplan under arbeid

Ålgård – Figgjo
Reguleringsplan vedtatt



E39 Smiene – Harestad

Harestadkrysset

Reguleringsplan er godkjent.

Smiene –Harestad

Nytt planforslag er utarbeidet og vi er i en dialog med Stavanger kommune om dette.

