Bymiljppakken

Styringsgruppemgte Bymiljgpakken
Referat 8. februar 2019

Mgtetidspunkt: 8. februar 2019, kl. 1230 - 1500

Mgtested: Sola radhus, Kanalsletta 3

Mgterom: Store Skagastglstind
Deltakere Tilstede Forfall
Statens vegvesen Terje Moe Gustavsen X
Jernbanedirektoratet Anita Skauge X
Rogaland fylkeskommune Solveig Ege Tengesdal X
Stavanger kommune Christine Sagen Helgg X
Sandnes kommune Stanley Wirak X
Sola commune Ole Ueland X
Randaberg kommune Kristine Enger X
Fylkesmannen i Rogaland Magnhild Meltveit Kleppa X

| tillegg mgtte: Alberte Ruud, , Olav Andreas Sagen, Tina Jacobsen, Matthew Millington, Bjgrn Kristian
Rgyland, Undi Torstensen, Gunnar Eiterjord, SVV, Lars Chr. Stendal, Jernbanedirektoratet, Leif Arne Moi
Nilsen, Frode Myrhol, Gunn Jorunn Aasland, Hildegunn Hausken, Stavanger kommune, Leif Aarthun
Ims, Sandnes kommune, Arve Nyland, Karianne Nedrebg, Sola kommune, Tonje Kvammen Doolan,
Randaberg kommune, Marianne Chesak, Arne Bergsvag, Anita Egeli, Inge Smith Dokken, Gottfried
Heinzerling, Marie Koch Singelstad, Elisabeth Huse, Frank Mortensen, Helge Ytreland, Lisa Garpe, RFK,
Linn Falch Kolumbus AS, Kjersti Sandvik Bernt, Eya Salmi og Stine Haave Asland Sekretariat
Bymiljgpakken, andre tilhgrere, Stavanger Aftenblad og Sandnesposten.

Besgksadresse: Bergelandsgata 30, 4012 Stavanger | Postadresse: Postboks 43, 6861 Leikanger
bymiljopakken@vegvesen.no | www.bymiljgpakken.no
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Kommentar til utsendt agenda: Uheldig at likviditetsanalyser og sensitivitetsanalysene ikke ble utsendt
med sakspapirene. Sekretariatet tar innspillet med seg videre.

Sak 10/2019 Godkjenning av referat fra styringsgruppemgate 18.
januar 2019

Vedtakene i sak 5/2019 og 6/2019 omformuleres slik at det tydelig framgar hva som ble vedtatt.

Vedtak:
Referat godkjennes, med merknader gitt i mgtet

Sak 11/2019 Status - bompengeinnkreving

Vegdirektoratet orienterte om arbeidet med a rette opp tekniske problemer som har fart til
feilfaktureringer av kunder pa Nord-Jeeren.

e Ferde AS har startet opp fakturering. Fakturaer sendes ut til kundene fortlgpende

e Bompengeanlegget er fortsatt ikke tilfredsstillende stabilt, men det jobbes med en ny
programvare for a lgse problemet. Systemet skal deretter testes

o Gitt at testene gir tilfredsstillende resultater vil aktuell dato for oppstart av innkreving
rushtidsavgift starte opp 11. mars 2019

Vedtak:
Styringsgruppen tok status for bompengeinnkreving til orientering
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Sak 12/2019 Status maloppnaelse, gkonomi og framdrift i
Bymiljgpakken

Sekretariatet presenterte status i Bymiljgpakken:

e Dashboard (trafikkutvikling, passasjerutvikling og annen statistikk)
e Status inntekter

Presentasjoner er vedlagt referatet.

Styringsgruppen ba om a fa endring i trafikk giennom tellepunkt fra referansear 2017 (byvekstavtalen)
og frem til i dag med i referatet:

Byindeks for vegtrafikk basert pa tellinger fra faste trafikkregistreringspunkter skal brukes for a male
trafikkutvikling pa Nord-Jeeren. (kart i vedlegg 12 i byvekstavtale).

Basert pa 22 etablerte tellepunkter pa Nord-Jaeren er totaltrafikken redusert med 1,03% fra 2017 til
2018. Nedgangen i trafikk med lette kjoretoy var pa 1,22% mens trafikken med tunge kjoretay har okt
med 1,08%.

Falgende dokument ble giennomgatt i mgtet:

e Tertialrapportering, tredje tertial 2018
e Statusrapport

Statens vegvesen orienterte om status for de store riksvegprosjektene. Rogaland fylkeskommune
orienterte om status i Bussveien-prosjektet.

Presentasjoner er vedlagt referatet.

Styringsgruppen mente at prosjektene har gjennomfart et viktig og godt arbeid med & fa
prosjektkostnadene i trad med styringsmalene som er satt. Det ble i tillegg bemerket som positivt at
innkrevings- og investeringskostnader for bomstasjonene ligger an til & bli lavere enn forutsatt. Det ble
bedt om en mer detaljert oversikt over kostnader pa prosjektene som er definert som «Andre
kollektivtiltak».

Vedtak:
Styringsgruppen tok tertialrapport T3 og statusrapporter til orientering.
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Sak 13/2019 Likviditets- og sensitivitetsanalyser Bymiljgpakken

Sekretariatet presenterte likviditetsanalyser og sensitivitetsanalyser som grunnlag for videre
portefgljestyring i Bymiljgpakken.

Presentasjoner er vedlagt referatet.

Styringsgruppen ba om en videre vurdering av sensitiviteter for felles timesregel med Ryfast og
Utbyggingspakke Jeeren.

Vedtak:
Styringsgruppen tok likviditets- og sensitivitetsanalysene til orientering.

Sak 14/2019 Handlingsprogram Bymiljgpakken 2020 - 2023

Vedtak:
Styringsgruppen ba sekretariatet arbeide videre med revisjon av handlingsprogram. Et farsteutkast til
handlingsprogram skal presenteres for styringsgruppen i neste mgte.

Sak 15/2019 Mobilitetsarbeid og kommunikasjon

Sekretariatet og Kolumbus orienterte om status for mobilitetsarbeidet, kommunikasjonstiltak,
arrangement og samarbeid framover.

Vedtak:
Styringsgruppen tok status for mobilitetsarbeidet, kommunikasjonstiltak, arrangement og samarbeid
framover til orientering.
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Sak 16/2019 Eventuelt

Kameraovervaking ved bomstasjoner

Naboer til bomstasjon i Randabergveien i Stavanger kommune er bekymret for om overvakingskamera
som er satt opp pa bomstasjon filmer inn pa privat eiendom.

Statens vegvesen orienterte om at formalet med at det er satt opp kamera ved bomstasjoner er a
forhindre hzerverk. Kamera overvaker kun teknisk skap tilknyttet bomstasjon. Kameraovervakingen er
skiltet. Det blir kun tatt bilder av det som er ngdvendig (teknisk bod, utendgrsskap, portalbein og
fundament) for a forhindre haerverk. Det er ikke kameravinkler mot trafikk og hus. Private
hager/leiligheter/hus og lignende blir skjermet. Bildene lagres i kamera i 48 timer og slettes deretter
automatisk. Dette for & ha tid til & hente ut bilder, dersom dette er ngdvendig i tilfeller ved haerverk.

Styringsgruppen ba om at aktuelle beboere kontaktes og mottar denne informasjonen.
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