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Innledning 
Rapportering fra partene per andre tertial er en sammenfatning av innsendte regnskapstall 

med kommentarer og merknader til status og fremdrift i prosjektene. Kommunene og Statens 

veivesen rapporterer på regnskapstall per 31. august og Rogaland fylkeskommune rapporterer 

på regnskapstall per 30. juni. 

 

Per andre tertial er det rapportert utgiftsført kr 609 mill. av et årsbudsjett på kr 2 627 mill. 

Gjenstående budsjettmidler for 2022 er kr 2 018 mill. Bymiljøpakkens budsjett er ikke 

periodisert, og noen prosjekt kan ha ujevn aktivitet gjennom året eller sen oppstart. Det er 

derfor forventet avvik per 31.12. tertialrapporten baseres på.  

 

Porteføljens samlede mindreforbruk ved årets slutt er forventet å ligge på samme nivå som 

forrige år, det vil si mindreforbruk på om lag 700 – 800 millioner 2022-kroner. Årsaken til 

avviket er i hovedsak forsinkelser knyttet til gjennomføring av planlagt aktivitet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
bymiljøpakken.no  

 

Side 3 

 

 

Økonomisk status – prosjekter 
T2 - rapportering 
(størrelser i mill. 2022-kr.inkl. mva) 

      

 

Prosjekt BMP 

Styrings-

mål/ 

ramme  

Slutt-

prognose 

2022 kr 

Totalt påløpt 

hittil per T2-

rapportering 

Revidert 

budsjett 

2022 

Forbruk i år 

hittil per T2 

rapportering 

Prognose 

for forbruk 

i 2022 

Sykkelstamvegen 1 525,0 1 595,0 711,3 241,0 111,3 292,0 

Bussveien - totalt 11 554,0 11 554,0 1 459,6 1 332,1 199,2        1031,2 

Bussveien korridor 1 - 

Ruten Stavanger stasjon til 

og med krysset i 

Havnegata/Gravarsveien 6 128,0 6 122 839,2 

 

1 265,4 197,9 1 021,7 

Bussveien korridor 2.1 

Stavanger St.-

Sundekrossen 

 

 

 

2 402,0 

 

 

 

2402,0 13,8 33,5 0,9 7,6 

Bussveien korridor 2.2 

Sundekrossen - Risavika 
 

 

2 010,0 

 

 

2010,0 0,5 25,1 0,3 0,8 

Bussveien korridor 3 

Havnegata/Gravarsveien-

Vatnekrossen 

 

 

99,0 

 

 

99,0 0,3 6,4 0,0 0,1 

Korridor 4 - Forus-Sola - 

Sola lufthavn 
 

 

317,0 

 

 

317,0 1,7 1,7 0,0 1,0 

SUS/UIS-Diagonalen-Jåttå 449,0 449,0 49,2 92,3 12,9 74,0 

TKV rv 509 Sør-Tjora-

Kontinentalveien 720,0 839,0 42,8 157,0 21,0 92,0 

Programområde sykkel 753,0 753,0 43,4 123,9 40,3 123,9 

Programområde 

gange/miljø 

 

377,0 

 

377,0 
35,4 99,0 21,4 

 

99,0 

Trafikksikkerhet 377,0 377,0 23,6 76,3 5,2 76,3 

Dusavikveien 

samfinansiering sykkel/ts 268,4 268,4 7,8  7,1 0,3 1,0 

Oalsgata samfinansiering 

sykkel/gange/ts 509,0 509,0 
 

78,9 49,0 36,4 55,0 

Programområde kollektiv + 

øvrige kollektivtiltak 

 

         

1563,0 

 

      1563,0 
12,00 26,4 6,46 26,4 

E39 Hove-Osli 613,0 630,0 8,5 48,5 7,0 19,0 
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Fv. 505 Foss Eikeland - 

Bråstein 803,0 53,0 33,3 4,0 0,1 4,0 

Forpliktelser Nord-Jæren 

pakke* 

 

798,0 

 

798,0 

 

- 2,2 1,4 2,8 

 

Drift Kollektiv 2 412,0 2 412,0 

 

 

 

        

213,0 84,5 

  

    213,0 

Økt rutefrekvens 909,0 909,0 - 91,1 32,8 91,1 

Reduserte billettpriser 547,0 547,0 - 54,8 25,8 54,8 

Drift sekretariat 136,0 136,0 - 9,1 2,9 5,0 

* Se RFK 2.kv. rapport detaljert rapportering på forpliktelser Nord-Jæren pakke for 2022 
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Sykkelstamvegen 

Regnskap utgifter T2 Årsbudsjett 2022 Prognose avvik 31.12. 

111,3 241,0 -51 

Sykkelstamvegen har per andre tertial regnskapsførte utgifter på kr 111,3 mill. av et årsbudsjett på kr 

241,0 mill. Gjenstående midler på årets budsjett er kr 129,7mill. 

 

Kostnadsprognosen for 2022 er beregnet til kr 292,0 mill. noe som tilsier et merforbruk på kr 51 mill. 

per 31.12. Avviket skyldes endring i framdrift. 

 

 

Bussveien 

Regnskap utgifter T2 Årsbudsjett 2022 Prognose avvik 31.12 

199,2 1 332,1 301,1 

Bussveien totalt har per 30. juni regnskapsførte utgifter på kr 199,2 mill. av et årsbudsjett på kr 

1 332,1 mill. Gjenstående midler på årets budsjett er kr 1 133,0 mill. 

 

I styringsgruppemøtet 21.september gav enhetsleder for Bussveien en statusrapportering for prosjektet 

som redegjorde for fremdrift, kostander og styringsmål for de fire korridorene. I møtet ble det presentert 

nye kostnadsprognoser for 2022 der man forventet et forbruk på kr 1 031 mill. per 31.12, det vil si et 

forventet mindreforbruk på kr 301,1 mill. ved årets slutt. 

 

SUS/UIS-Kollektivtrase-Ullandhaug-Jåttå 

Regnskap utgifter T2 Årsbudsjett 2022 Prognose avvik 31.12 

12,9 92,3 18,0 

Kollektivtrase Ullandhaug-Jåttå har per 30. juni utgiftsførte kostnader på kr 12,9 mill. av et årsbudsjett 

på kr 92,3 mill. Gjenstående midler på årets budsjett er kr 79,4 mill. 

 

Rogaland fylkeskommune la i andre kvartal frem en kostnadsprognose for forbruk i 2022 på kr 74 mill. 

noe som tilsier et mindreforbruk i henhold til årets budsjett på kr 18. mill. per 31.12. Oppdatert 

kostnadsprognose for prosjektet vil bli lagt frem i tredje kvartalsrapport fra fylkeskommunen. 

 

 

TKV rv 509 Sør-Tjora-Kontinentalveien 

Regnskap utgifter T2 Årsbudsjett 2022 Prognose avvik 31.12 

21,0 157,0 65,0 

Prosjektet har per andre tertial utgiftsførte kostnader på kr 21,0 mill. av et årsbudsjett på kr 157,0 mill. 

Gjenstående midler på årets budsjett kr 136,0 mill. 
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Årsts kostnadsprognose for TKV rv 509 Sør-Tjora-Kontinentalveien er beregnet til kr 92,0 mill. og det 

forventes et mindreforbruk i henhold til budsjett for 2022 på kr 65 mill. per 31.12. Avviket skyldes i 

hovedsak senere byggestart enn forventet. 

 

Programområde sykkel 

Regnskap utgifter T2 Årsbudsjett 2022 Prognose avvik 31.12 

40,3 123,9 - 

Innenfor programområdet sykkel er det per rapportering til T2 regnskapsførte utgifter på kr 40,3 mill. av 

et årsbudsjett på kr 123,9 mill. Gjenstående midler på årets budsjett er kr 83,6 mill.  

 

Det positive avviket per andre tertial skyldes primært forsinket byggestart for programområdets 

prosjekter. Det er god aktivitet i programområdet og i september var det åpning av sykkelprosjektet 

Torvmyrveien i Randaberg kommune. Dette er et pilotprosjekt hvor sykkelfeltet er skilt fra fortau og 

kjørevei med kantstein, en såkalt «dansk sykkelløsning». I september ble det foretatt spadestikk på 

prosjektet Ølberg-Vigdel i Sola kommune, hvor RFK skal bygge gang- og sykkelvei. 

 

Det er en forventning om et positivt avvik mellom regnskap og budsjett også per 31.22, noe som i 

hovedsak skyldes at prosjekter forskyves i tid. 

 

 

Gange 

Regnskap utgifter T2 Årsbudsjett 2022 Prognose avvik 31.12 

21,4 99,0 - 

Prosjektene som er igangsatt av faggruppen for gange har regnskapsførte utgifter på kr 21,4 mill. per 

rapportering til T2 av et årsbudsjett på kr 99,0 mill. Gjenstående midler på årets budsjett 77,6 mill. 

 

Det positive avviket per andre tertial skyldes i hovedsak at flere av gange-prosjektene ikke har oppstart 

før utpå høsten og at det derfor ikke er regnskapsført utgifter på disse per 31. august. 

Det jobbes godt med oppfølging av aktivitet, det er per nå god fremdrift og det forventes ikke større 

endringer i planlagte gange-prosjekter. Så langt i 2022 er det allerede prosjekt som er ferdigstilt og 

flere vil bli ferdigstilt i løpet av høsten. Men til tross for god planlegging kan det oppstå forhold som vil 

forskyve aktivitet frem i tid og som videre vil føre til et positivt avvik i henhold til budsjett 2022 også ved 

utgangen av året. 

 

Trafikksikkerhet 

Regnskap utgifter T2 Årsbudsjett 2022 Prognose avvik 31.12 

5,2 76,3 - 

Innenfor fagområdet trafikksikkerhet er det per andre tertial regnskapsførte utgifter på kr 5,2 mill. av et 

årsbudsjett på kr 76,3 kr. Gjenstående midler på årets budsjett er kr 71,1 mill. Det positive avviket i 

skyldes primært forsinket byggestart. 
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De prosjektene som bidrar mest til mindreforbruk er prosjektene Nesbuveien x Åsnutveien i Sola 

kommune og Sjøhagen i Stavanger kommune. Sola kommune skal utbedre to kulverter og prosjektet 

var planlagt gjennomført i 2022. Her må det gjennomføres ny prosjektering på grunn av funn av 

kvikkleire.  Prosjektet i Stavanger har fått utsatt byggestart til 2023. 

 

Det er en forventning om et positivt avvik i henhold til årsbudsjettet også per 31.12. 

 

Dusavikveien samfinansiering sykkel/ts 

Regnskap utgifter T2 Årsbudsjett 2022 Prognose avvik 31.12 

0,3 7,1 6,1 

Prosjektet har per 30. juni utgiftsførte kostnader på kr 0,3 mill. av et årsbudsjett på kr 7,1 mill. 

Gjenstående midler på årets budsjett er kr 6,8 mill.  

 

Dusavikveien er delfinansiert med programområdet trafikksikkerhet 50% og sykkel 50%. 

Kostnadsprognosen for 2022 er beregnet til kr 1,0 mill og prosjekteier forventer dermed et positivt 

avvik på kr 6,1 mill. ved utgangen av 2022. Avviket i henhold til årsbudsjettet skyldes at det i dette 

prosjektet er knyttet stor usikkerhet til utbyggingskostnad, grunnet grunnerverv og nødvendige 

konstruksjoner. 

 

 

 

Oalsgata samfinansiering sykkel/gange/ts 

Regnskap utgifter T2 Årsbudsjett 2022 Prognose avvik 31.12 

36,4 49,0 -6,0 

Prosjektet har per 30. juni utgiftsførte kostnader på kr 36,4 mill. av et årsbudsjett på kr 49 mill. 

Gjenstående midler på årets budsjett er kr 12,6 mill. 

 

Programområdeprosjektet skal tilrettelegge for en høyverdig gange- og sykkelstrekning i planområdet og 

er delfinansiert med området sykkel 50%, gange 25% og trafikksikkerhet 25%. Det er pågående 

prosjektering og grunnerverv, og det er videre planlagt oppstart for bygging høsten 2023. 

 

Rogaland fylkeskommune som er prosjekteier estimerer en prosjektkostnad på kr 55 mill. i 2022, noe 

som gir et merforbruk på kr 6 mill. i henhold til årsbudsjettet for 2022. 

 

Programområde kollektiv + øvrige kollektivtiltak 

Regnskap utgifter T2 Årsbudsjett 2022 Prognose avvik 31.12 

6,46 26,4 - 

Innenfor programområde kollektiv er det regnskapsført kr. 6,46 mill av et budsjett på kr. 26,4 mill. 

Gjenstående midler på årets budsjett er kr. 19,9 mill.  



 
bymiljøpakken.no  

 

Side 8 

 

 

 

Dette skyldes primært at enkelte større prosjekter har lavere kostnader enn forventet, utsettelse av 

prosjekter og at en del prosjekter ikke har regnskapsført utgifter per 31. august. Sekretariatet forventer 

et mindreforbruk for programområdet samlet, også ved utgangen av 2022. 

 

Prosjekt som rapporterer om planlagt mindre forbruk ved årsslutt er E39 Asser Jåttens vei – 

Hinnakrysset, kollektivfelt hvor Statens veivesen rapporterer en prognose 4 mill. lavere enn revidert 

budsjett grunnet lavere kostnader enn forventet og FV 477 Verksgata hvor man ikke kommer i gang 

med prosjektering i 2022 grunnet endring i planforutsetningene.  

 

 

E39 Hove-Osli 

Regnskap utgifter T2 Årsbudsjett 2022 Prognose avvik 31.12 

7,0 48,5 29,5 

Prosjektet har per andre tertial utgiftsførte kostnader på kr 7,0 mill. av et årsbudsjett på kr 48,5 mill. 

Gjenstående midler på årets budsjett er kr 41,5 mill.  

 

Årsts kostnadsprognose for E39 Hove-Osli er beregnet til kr 19 mill. og det forventes da et positivt avvik 

i henhold til årets budsjett på kr 29,5 mill. per 31.12. Avvik skyldes senere oppstart, og lavere kostnad 

til intern prosjektering. 

 

Fv. 505 Foss Eikeland – Bråstein 

Regnskap utgifter T2 Årsbudsjett 2022 Prognose avvik 31.12 

0,1 4,0 - 

Fv. 505 Foss Eikeland – Bråstein har per andre tertial utgiftsførte kostnader på kr 0,1 mill. av et 

årsbudsjett på kr 4,0 mill. Gjenstående midler på årets budsjett er kr 3,9 mill. 

 

Fravikssøknad for tilknytning til E39 Osli er godkjent og prosjektet forutsetter fremdrift som planlagt. 

Årsts kostnadsprognose for prosjektet er beregnet til kr 4 mill. og det forventes ikke avvik i henhold til 

budsjett 2022 per 31.12. 

 

Forpliktelser Nord-Jæren pakken* 

Regnskap utgifter T2 Årsbudsjett 2022 Prognose avvik 31.12 

1,4 2,2 -0,6 

Forpliktelser Nord-Jæren pakken (2022: Skjæveland-Foss Eikeland) har per 30. juni utgiftsførte 

kostnader på kr 1,4 mill. av et årsbudsjett på kr 2,2 mill. Gjenstående midler i henhold til årsbudsjett 

for 2022 er kr 0,8 mill. 

 

Årsts kostnadsprognose for forpliktelser fra Nord-Jæren pakken er beregnet til kr 2,8 mill. og det 

forventes da et negativt avvik i henhold til årsbudsjettet for 2022 på kr 0,6 mill. 
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* Det foreligger ikke endelig avklaring av budsjettposten forpliktelser Nord-Jæren pakken i porteføljen 

til Bymiljøpakken per 2. tertial 2022. Dette forventes avklart i samarbeid med partene innen nytt 

handlingsprogram. Se RFK 2.kv. rapport for detaljer knyttet til rapportering. 

 

 

Drift Kollektiv 

Regnskap utgifter T2 Årsbudsjett 2022 Prognose avvik 31.12 

84,5 213,0 - 

Drift kollektiv har per 30. juni utgiftsførte kostnader på kr 84,5mill. av et årsbudsjett på kr 213,0 mill. 

Gjenstående midler på årets budsjett er kr 128,5 mill 

Forbruk er i henhold til budsjett og det forventes ikke vesentlige avvik per 31.12. 

 

Økt rutefrekvens 

Regnskap utgifter T2 Årsbudsjett 2022 Prognose avvik 31.12 

32,8 91,1 - 

Økt rutefrekvens har per 30. juni utgiftsførte kostnader på kr 32,8 mill. av et årsbudsjett på kr 91,1 mill. 

Gjenstående midler på årets budsjett kr 58,3 mill. 

Forbruk er i henhold til budsjett og det forventes ikke vesentlige avvik per 31.12. 

 

Reduserte billettpriser 

Regnskap utgifter T2 Årsbudsjett 2022 Prognose avvik 31.12 

25,8 54,8 - 

Reduserte billettpriser har per 30. juni utgiftsførte kostnader på kr 25,8 mill. av et årsbudsjett på kr 

54,8 mill. Gjenstående midler på årets budsjett er kr 29,0 mill. 

Forbruk er i henhold til budsjett og det forventes ikke vesentlige avvik per 31.12. 

 

 

Drift sekretariat 

Regnskap utgifter T2 Årsbudsjett 2022 Prognose avvik 31.12 

2,9 9,1 - 

Sekretariatet har per andre tertial utgiftsførte kostnader på kr 2,9 mill. av et årsbudsjett på kr 9,1 mill. 

Gjenstående midler på årets budsjett er kr 6,2 mill. 

 

Det positive avviket kan delvis forklares ved at det i 2022 er budsjettert med fem ansatte, mens 

sekretariatet ikke var bemannet med fem ansatte før 1 august 2022. I tillegg er driftsbudsjettet til 

sekretariatet periodisert med lik størrelse for hele avtaleperioden noe som medfører svingninger i avvik 

knyttet til spesifiserte årsbudsjett. 
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Vedlegg  

Rapportering T2-2022 Statens veivesen 

Kvartal 2/2022 Rogaland fylkeskommune 
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