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Møtetidspunkt:  Onsdag 20. september 2023, kl. 09-12 
Møtested:  Sandnes rådhus 
Møterom:   
 

Deltakere   
Statens vegvesen Per Morten Lund Leder av styringsgruppen 
Jernbanedirektoratet Øivind Hauge Støle Seksjonsleder Mobilitet og 

samfunn 
Rogaland fylkeskommune Marianne Chesak Fylkesordfører 
Stavanger kommune Kari Nessa Nordtun Ordfører 
Sandnes kommune Stanley Wirak Ordfører 
Sola kommune Tom Henning Slethei Ordfører 
Randaberg kommune Jarle Bø Ordfører 
Statsforvalteren i Rogaland Bent Høie Statsforvalter 
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Agenda 

 

Sak 18/2023 Trafikk og inntekt  
For august 2023 er netto inntekter i Bymiljøpakken 81 millioner kroner, mot et budsjett på 75 

millioner kroner. Status per august 2023 viser at det er opparbeidet et positivt avvik fra de 

forventede netto bominntektene i år på om lag 39 millioner kroner. Elbilandelen øker og utgjør 

per april 32,1 prosent av passeringene i bomsnittene. Gjennomsnittlig døgntrafikk i august 2023 

er på 196 055,  

 

Trafikkmåling av næringslivstrafikk spiller inn i måling av nullvekstmålet og det legges i saken 

frem data som kan tyde på at andelen nå er høyere enn den som ligger til grunn i St.prp 47S. 

 
Se vedlegg 1 
 
Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen tar sak om trafikk og inntekt til orientering.  
 
 

Sak 19/2023 Mobilitetsrapport 
  

Mobilitetsrapporten er oppdatert per 1.september.  

 

Biltrafikken på Nord-Jæren ligger under 2017-nivå, men har vist en stigende trend etter 

koronapandemien og ligger nå over før-pandemisk nivå. Denne utviklingen har fortsatt siden 

sist rapportering, og månedsindeksen var over 2017-nivå både i juni, juli og august. For 

perioden “hittil i år” ligger indeksen fortsatt under 2017-nivå. 

 

Fra og med mandag 3. juli innførte Stavanger kommune et tidsbegrenset tiltak med gratis 

kollektivtransport for kommunens innbyggere. I juli var det en økning i antall busspassasjerer 
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på 20% i forhold til juli 2022 og i august var økningen på 17 % sammenlignet med august 2022. 

Til sammenligning var økningen i mai og juni (før ordningen ble innført) på henholdsvis 12 % og 

18 % sammenlignet med 2022.   

 

Mobilitetsrapporten omtaler også utviklingen i antall syklister, turer med bysykler, sparkesykler 

og bildeling, samt parkering i Stavanger og Sandnes sentrum.    

  
Se vedlegg 2 
 
Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen tar sak om Mobilitetsrapport til orientering.  
 
 

Sak 20/2023  Investeringsplan frem mot 2029 
 
Saken svarer ut spørsmål fra ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun. Spørsmålet ble stilt til 
møtet i juni.  
 
«Sekretariatet bes vurdere å utarbeide en oversikt som viser status for realisering av 
prosjektene som ligger til grunn i avtalen, og prognosen for at disse vil bli ferdigstilt i 
avtaleperioden.» 

 
Tabellen nedenfor viser hvilke statlige midler Bymiljøpakken av ulike årsaker står i fare for å 
ikke ha brukt ved Byvekstavtalens utløp.   
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Finansieringskilde  

tall i millioner 2023-kroner fra første utkast til HP 24-27 

(sak 21/2023) 

Gjenståen

de statlige 

inntekt 

Estimer

t 

forbruk 

per 

2029 

Estimert 

ubrukte 

midler 2029 

Post 30 Mindre investeringstiltak (kollektiv, 

gange- og sykkeltiltak) 2 382 1 574 808 

Post 30 Riksveiinvesteringer E39 Hove – 

Ålgård  Delprosjekt E39 Hove -Osli 2 186 288 1 898 

Post 30 Riksveiinvesteringer E39 Hove – 

Ålgård delprosjekt E39 Ålgård - Osli  0  

Post 30 Riksveiinvesteringer  

E39 Smiene – Harestad 1 904 0 1 904 

Sum 6 472 1 862 4 610 

 
 
 
Se vedlegg 3 
 
Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen tar sak om investeringsplan frem mot 2029 til orientering.  
 
 

Sak 21/2023  Førsteutkast Handlingsprogrammet 2024-2027  
 
Vedlagt er førsteutkastet til Handlingsprogram 2024-2027, samt saksfremlegg som redegjør 
for de største endringene og omleggingene i porteføljen.  
 
Denne Handlingsprogramperioden inneholder investeringer for 9,8 mrd. Totalt påløpt i pakken 
til årsslutt 2022 er 5,67 mrd. Det vil si at ved årsslutt 2027 vil vi ha investert om lag 40% av den 
totale porteføljen. 
 
Se vedlegg 4 og 5 
 
Forslag til vedtak:  
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Styringsgruppen tar førsteutkast Handlingsprogram 2024-2027 til orientering, og ber 
sekretariatet arbeide videre med følgende til andreutkastet: 
 
 

Sak 22/2023 Årshjul 2024/Møteplan 2024 
 

Sekretariatet legger frem forslag til nytt årshjul og møteplan for 2024 til godkjenning. Forslag til 

møteplan for styringsgruppen for 2024 er: 

 

Onsdag 20.03.24 kl. 10-13 

Onsdag 05.06.24 kl. 10-13 

Onsdag 11.09.24 kl. 10-13 

Onsdag 30.10.24 kl. 10-13 

Onsdag 04.12.24 kl. 10-13 (Tentativt møte) 

 

I tillegg til de ordinære møtene i styringsgruppen, vil det bli et møte i den politiske 

styringsgruppen når Handlingsprogrammet er lokalpolitisk tilsluttet. 

 
Se vedlegg 6  
 
Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner forslag til årshjul og møteplan for 2024. 
 
 
Sak 23/2023 TKV-delstrekk i bussveiens korridor 2.2 
 
Saken handler om at det er foretatt nye anslag på TKV-delstrekningene i bussveiens korridor 

2.2., som viser overskridelser på TKV-delstrekkene.  Nærmere bestemt 1 193 mill. 2023-kr mot 

801 mill.kr oppgitt i sak 23/2021. Strekningen Sundekrossen – Jåsund har i samme anslag gått 

fra 877 mill.kr til 960 mill.kr. 

 

Ettersom disse delstrekningene inngår som en del av Bussveien, vil en antatt kostnadsøkning 

på 83+392=475 millioner kroner både medføre at Bussveiens styringsmål på korridor 2.2 og 

Bussveiens totale styringsmål overstiges tilsvarende. 
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Prosjekteierne ønsker å bruke tiden frem til neste rullering av HP på å vurdere 

kostnadsreduserende tiltak. 

 

 
Se vedlegg 7 
 
Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen ber Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune arbeide frem til neste 

rullering av handlingsprogrammet (2025-2028) med å finne kostnadsreduserende tiltak med 

formål å kunne etablere Bussveien korridor 2.2, inkludert Kontinentalvegen-Hagakrossen og 

Sundekrossen-Jåsund, innenfor avsatt kostnadsramme. Partene vil også fortsette arbeidet 

med å avklare vegeierskap i henhold til gjeldende handlingsprogram. 

 

 
 

Sak 24/2023 Referat 
 
Styringsgruppen skal i denne saken behandle forslag til referat fra dagens møte.  
 
Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner referatet. 
 
Orienteringssaker: 

- Løypemelding Bussveien 
- Notat plan for bruk av byvekstmidlene som er overført fra 2022 

- Status notat bussveiens korridor 3: 
«Det er i Bymiljøpakkens referat fra møtet 07.06.23 referatført at «Når det gjelder korridor 3 og 

bestillingen om at tidligere utsendt notat skal bearbeides sammen med Sandnes kommune, er det 

avtalt et møte mellom Rogaland fylkeskommune og Sandnes kommune 6. juni».  

 

Et konstruktivt og godt møte mellom kommunen og fylkeskommunen er gjennomført. Sandnes 

kommune jobber med et skriftlig innspill til saken, videre prosess avventes i påvente av 

tilbakemelding.» 

 

 


