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Bymiljøpakken er navnet på partnerskapet som styrer Byvekstavtalen. Avtalen 

er inngått mellom Staten, ved Samferdselsdepartementet og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, og Nord-Jæren ved Rogaland fylkeskommune, Stavanger, 

Sandnes, Sola og Randaberg kommuner.

Partene i Bymiljøpakken er Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Statsforvalteren, 

Rogaland fylkeskommune og Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner.

Byvekstavtalen gjelder for perioden 2019-2029. Den er geografisk avgrenset til de fire 

nevnte kommunene på Nord-Jæren. Avtalen omfatter transporttiltak, finansiering og 

arealtiltak og tar utgangspunkt i rammer og prioriteringer i Nasjonal transportplan 2018-

2029.

Bymiljøpakken finansierer en rekke prosjekter for vei, buss og gang- og sykkelveier på 

Nord-Jæren til omtrent 33 milliarder kroner fram til oktober 2033. Finansieringen kommer 

fra en spleis mellom statlige midler, momsrefusjon og bompenger.

I 2022 har arbeidet for å nå nullvekstmålet, som er hovedmålet i Byvekstavtalen, fortsatt.

 
Milepæler i 2022:

	> Bygging av Bussveien i Sandnes sentrum har startet.

	> Gang- og sykkelveien Ølberg-Vigdel i Sola kommune er godt i gang.

	> Kollektivtraseen til det nye sykehuset hadde første spadestikk høsten 2022.

	> Transportkorridor vest-etappen mellom Risavika og Sør Tjora ble påbegynt samme 
høst.

	> Tidlig i 2022 startet arbeidet med Sykkelstamvegen-etappen fra Auglendshøyden ned 
til diagonalen

	> Arbeidet med sykkelvei med fortau i Kristine Bonnevies veg startet i 2022.

	√ Sykkelfelt i Torvmyrveien

	√ Belysning av 1200 meter lang tursti på Randaberg

	√ Mur og fortau ved Grødem skole

	√ Halvparten av Bussveien på Gausel

	√ Kollektivfelt på E39, fra Asser Jåttens vei til Nesbuveien



ByindeksByindeks Utslipp fra personbilerUtslipp fra personbiler

BussreiserBussreiser

-3,8 % -5,85 %

TogreiserTogreiser

Indikator arealIndikator areal

BysyklerBysykler Tellepunkt sykkelTellepunkt sykkel

66,5 %

BåtreiserBåtreiser

5,3 pp

26,2 %

12,8 %

0,2 km

10,9 %

40,1 %
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Status måloppnåelse

2018-20: -3,6 %
2019-21: -3,8 %
2020-22: -3,8 %

2018: 19 672 378
2019: 22 287 541
2020: 16 348 831
2021: 18 699 353
2022: 23 605 891

Byøyene
2018: 244 397
2019: 259 703
2020: 199 062
2021: 202 349
2022: 228 148

2017: 196 559 
2018: 191 381 
2019: 171 537 
2020: 152 740 
2021: 143 811 

Estimert samlet 
endring i 
sykkeltrafikk fra 
året før.
2021: -13,6 %
2022: 10,9 %

2019: 74 240
2020: 191 426
2021: 343 460
2022: 571 960

Elbil-andelElbil-andel
2019: 16,9 %
2020: 18,6 %
2021: 21,6 %
2022: 26,9 %

Passasjertall 
Stavanger-
Ganddal:
2020: 1 050 738
2021: 995 435
2022: 1 394 202

 

Formålet med Bymiljøpakken er å sikre at Nord-Jæren oppnår nullvekstmålet. 

Nullvekstmålet ble definert av Samferdselsdepartementet i 2020:  

«I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom 

effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, 

sykling og gange» 

Utviklingen mot å nå nullvekstmålet følges opp gjennom indikatorer for transport- og 

arealutvikling fastsatt i byvekstavtalen. Hovedindikatoren er byindeksen, som beregnes 

basert på et sett trafikkregistreringspunkter som samlet gir et representativt bilde av 

personbiltrafikken i avtaleområdet. I 2020 ble indikatorsettet supplert med andel el-biler. 

Denne indikatoren er basert på registrering i bomstasjonene.

Utslipp fra vegtrafikk hentes fra Miljødirektoratets statistikk (tall for 2022 er p.t. 

ikke tilgjengelig). Tall for kollektivreiser kommer fra Kolumbus og Jernbaneverket. 

Sykkelindeksen er basert på et utvalg av tellepunkt innenfor avtaleområdet. Turer 

med bysykkel leveres av Kolumbus, som drifter ordningen. Indikator for areal er et 

beregnet gjennomsnitt av avstand fra nye boliger i perioden 1.1.2020-31.12.2021 innenfor 

avtaleområdet til avtaleområdets større sentra. Indikatoren beregnes hvert annet år. 

Neste gang er for 2023.

2017: 4,9 km
2019: 4,9 km
2021: 5,1 km

Illustrasjon: Olesia Talmaza (Vågen vgs)



Sammenligningsperiode Antall punkt Endring i trafikkmengde (%) Standardavvik (pp) Standardfeil (pp)

2017 - (jan 18 - des 20) 17 -3,6 8,2 2,6

2017 - (jan 19 - des 21) 16 -3,8 10,8 3,3

2017 - (jan 20 - des 22) 16 -3,8 11,7 3,6

Tabell 1: Utvikling i byindeksen for Nord-Jæren beregnet etter ny metode (Antall punkter som oppgis er hvor 

mange av de 24 byindekspunktene som har bidratt med data i det aktuelle intervallet) (Kilde: Statens vegvesen)
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Kollektivtransport 

Kollektivtrafikken har i 2020 og 2021 vært sterkt påvirket av restriksjonene som 

koronapandemien påførte samfunnet. Befolkningen har i lange perioder blitt anbefalt ikke 

å reise med kollektivtransport dersom de har andre muligheter. Dette har resultert i en 

nedgang i antall reiser både med buss, lokalbåt og tog i 2020 og 2021, sammenlignet med 

de to foregående årene, hvor antall reiser økte. 

Etter at restriksjonene var opphevet i mars 2022, har antall busspassasjerer vært sterkt 

økende. Tallet har nå passert nivået fra før pandemien. I 2022 var det seks prosent flere 

busspassasjerer enn i 2019 som er siste normalår før pandemien og 26 prosent flere 

passasjerer enn i 2021. I oktober 2020 ble rutetilbudet utvidet i tillegg til at takstene ble 

redusert. Dette antas å være en medvirkende årsak til økningen i busspassasjerer fra 2019 

til 2022.  

Antall reiser med hurtigbåt til og fra Byøyene har økt med 13 prosent fra 2021 til 2022. 

Sammenlignet med 2019 er det imidlertid en nedgang i reiser på 12 prosent. 

På Jærbanen er det registrert cirka 1,4 millioner reiser innenfor avtaleområdet i 2022. 

Dette viser at togtrafikken på Jærbanen har tatt seg betydelig opp etter pandemien. Det 

mangler gode sammenlignbare trafikktall fra avtaleområdet før pandemien, men reisetall 

for Jærbanen som helhet viser at togtrafikken nå har passert 90 prosent av tallene for 2019, 

som var et toppår for Jærbanen.

Sykkel  

Sykkelindeksen viser en økning fra 2021 til 2022 etter en nedgang fra 2020 til 2021. 

Denne trenden ses også i andre sammenlignbare byområder, ifølge Statens Vegvesens 

byindeks - men økningen er størst på Nord-Jæren. Standardavvikene i sykkel-tallene 

er her relativt store, noe som gjenspeiler at sykkeltrafikken varierer mye mellom de ulike 

trafikkregistreringspunktene i hvert område.   

I februar 2020 ble Rogaland et av få områder i verden med elektriske bysykler inkludert 

i kollektivtilbudet. Full integrering av bysykkel i kollektivtilbudet har så langt vært en stor 

suksess og bruken av bysyklene har vært i sterk vekst siden ordningen ble innført. Fra 2019 

til 2022 har det vært en økning på 670 prosent. Bysykkelordningen er i stadig utvikling med 

etablering av nye ladestasjoner og flere sykler. 

Kommentarer til utvikling i indikatorene 

Personbil 

I den nye byvekstavtalen, som ble lokalt vedtatt like før jul 2019, ble det bestemt at 

nullvekstmålet skal måles med et glidende snitt på tre år. Til og med 2021 ble en glidende 

indeks over tre år beregnet. Denne metodikken sammenlignet ikke med referanseåret. 

Beregningsmetodikken fungerer greit når trafikkutviklingen følger en jevn trend over mange 

år, men som følge av koronapandemien ble trafikknivået generelt en del lavere enn normalt. 

Det ble derfor et tydelig trendbrudd mot det som har vært en jevn trafikkvekst i flere tiår. 

Da pandemitiltakene var over, steg trafikknivået relativt raskt tilbake til omtrent det nivået 

som var før. En slik tre års glidende indeks vil dermed i en overgangsperiode ensidig ta opp 

i seg økningen fra det lave trafikknivået under pandemien og framstå som om trafikken har 

økt kraftig. Metodikken mangler dermed et sammenligningsgrunnlag som representerer 

et normalt trafikknivå. Det er derfor bestemt at metodikken alltid skal sammenligne med 

referanseåret, som da må kunne anses som et normalår1.

På grunn av denne endringen i metodikk, er det tatt med en oversikt over hvordan 

byindeksen har utviklet seg over de tre siste årene beregnet etter den nye metoden, se 

tabell 1.

Byindeksen for 2022 viser en nedgang på 3,8 prosent i biltrafikken på Nord-Jæren, 

sammenlignet med 2017. Så lenge pandemiperioden fra mars 2020 til februar 2022 inngår 

i treårsperioden, vil denne indeksen vise en verdi som er preget av det generelt lavere 

trafikknivået som var i disse årene. Frem til 2024 vil det derfor være mer relevant å se 

på årsindeksen. Årsindeksen for 2022 viser at trafikken er gått ned med 3,4 prosent 

sammenlignet med trafikken i 2017. Det er imidlertid 1,2 prosentpoeng høyere enn 

indeksen for 2019, som er siste normalår før pandemien.  

1	 Nærmere beskrivelse av metoden finnes i notatet Byindeks Nord-Jæren, 2017-desember 2022 utgitt av 

Statens vegvesen (byindeks_nord-jaeren_2017-2022-12.pdf (vegvesen.no)

https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/trafikk/trafikkdata/byindeks_nord-jaeren_2017-2022-12.pdf


Ferde 2022 2021 Endring

Passeringsinntekt  858 882 512  800 524 926  58 357 586 

Statlige tilskudd  -    -    -   

Andre driftsinntekter  -    1 579 341 -1 579 341 

Sum inntekt  858 882 512  802 104 267  56 778 245 

Lønnskostnader  11 261 777  395  11 261 382 

Innkrevingskostnader  41 984 787  65 555 421 -23 570 634 

Avskrivning på driftsm og imm.eiendeler  3 444 740  1 164 351  2 280 389 

Tap på krav  1 620 948  2 370 442 -749 494 

Sum driftskostnader  58 312 251  69 090 609 -10 778 358 

DRIFTSRESULTAT  800 570 261  733 013 658  67 556 603 

Finansinntekt  39 744 802  92 717 882 -52 973 080 

Finanskostnad -9 -313 163  313 154 

Sum finansposter  39 744 793  92 404 719 -52 659 926 

Årsresultat før avskriving innkrevingsrett  840 315 054  825 418 377  14 896 677 

Post 66 Overført fra 2021 Tildskudd 2022 Disponibelt 2022 Forbruk 2022 Avvik

Belønningsmidler 245,9 124,2 370,1 275,5 94,6

Reduserte billettpriser 12,0 53,1 65,1 51,6 13,5

Reduserte bompenger 0,0 88,3 88,3 88,3 0,0

Bedre kollektivtilbud 88,5 0,0 88,5 77,6 10,9

Fjerning av rushtidsavgift 0,0 53,0 53,0 53,0 0,0

Sum 346,4 318,6 664,9 545,9 119,0
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Status økonomi
Årsrapporten viser økonomisk status på tiltak som gjennomføres i Bymiljøpakken. Dette 

inkluderer oppfølging og rapportering av bevilgede finansielle midler og forbruk i 2022. 

Tiltakene finansieres av midler fra staten, bompenger og fylkeskommunal og kommunal 

mva.-refusjon.

Forbruket var på 1 724,9 millioner kroner, hvorav 1 116,5 millioner kroner i statlige midler, 

448,4 millioner kroner i bompenger og 160 millioner kroner fra mva.-refusjon. Dette utgjør 

et mindreforbruk på 904,6 millioner kroner i 2022. Det er flere årsaker til at forbruket er 

lavere enn budsjettert. Hovedårsaken er forsinkelser i prosjekter.

Per 31. desember 2022 har Bymiljøpakken 1,3 milliarder kroner i bankinnskudd og 125 

millioner i utestående fordringer. 

Inntekter 

Bompenger: Budsjett for bompengeinntekter var i 2022 brutto 851 millioner kroner, mens 

faktisk inntekt endte på 897 millioner kroner. Den høye inntektsveksten, sammenlignet 

med veksten i passeringer, skyldes at takstene i løpet av året ble prisjustert to ganger, 

henholdsvis 1. januar og 1. juli. Bymiljøpakken betaler i gjennomsnitt tre millioner kroner 

per måned i kompensasjon til Ryfast-prosjektet for inntektsbortfall i Hundvågtunnelen 

som følge av timesregelen. Dette utgjør i overkant av 33 millioner kroner i 2022. I tillegg er 

det reversert cirka fem millioner kroner i inntekter på grunnlag av gamle passeringer av 

utenlandske kjøretøy som Ferde ikke får sendt krav på. 

Dette gjør at passeringsinntektene for Nord-Jæren totalt utgjør i overkant av 858 

millioner kroner. 

Statlige midler: I 2022 er det utbetalt 391 millioner kroner fra post 63 til Bussveien. Dette 

utgjør et avvik på 214 millioner kroner sammenlignet med Revidert budsjett 2022 og skyldes 

forsinket fremdrift i prosjekt Bussveien. 

For post 66 ble det i 2022 utbetalt 318,6 millioner kroner til Rogaland fylkeskommune. 

Dette utgjør 255,4 millioner kroner mindre enn budsjettert på post 66. Avviket skyldes at 

fylkeskommunen hadde en del ubrukte midler på fond per 31. desember 2021 og staten 

holdt tilbake tilskudd som var planlagt utbetalt i 2022.

Per 31. desember 2022 har Rogaland fylkeskommune 119 millioner kroner stående 

disponibelt i fond fra post 66 og 83 millioner kroner fra post 63. 

Mva.-refusjon: I 2022 var budsjett for mva.-refusjon på 277 millioner kroner, mens faktisk 

refusjon endte på 160 millioner kroner. Mva.-refusjonen er i budsjettet et estimat basert 

på forbruk spilt inn fra fylkeskommunen og kommunene på deres prosjekter. Avviket fra 

budsjett skyldes lavere aktivitet og derav mindreforbruk på prosjekter i 2022. 

God stemning under spadestikk for Transportkorridor vest. Foto: Bymiljøpakken



Prosjekt
Revidert 

budsjett 2022

Bompenger Post 30 Post 63 Post 66 Mva.-refusjon Total
Differanse

Budsjett Forbruk Budsjett Forbruk Budsjett Forbruk Budsjett Forbruk Budsjett Forbruk Budsjett Forbruk

Sykkelstamvegen  241,0  241,0  259,0  241,0  259,0  18,0 

Bussveien korridor 1 - Ruten Stavanger stasjon til og med krysset i Havnegata/Gravarsveien*  1 265,4  129,3  310,6  181,3  129,2  750,4 -515,0 

Bussveien korridor 2.1 Stavanger St.-Sundekorssen - (Bussvei/kollektivakse)  33,5  0,7  0,7  0,1  1,5 -32,0 

Bussveien korridor 2.2 Sundekrossen - Risavika - (Bussvei/kollektivakse)  25,1  0,2  0,2  0,1  0,5 -24,6 

Bussveien korridor 3 Ruten-Vatnekrossen - (Bussvei/kollektivakse)  6,4          -6,4 

Korridor 4 - Forus-Sola - Sola lufthavn - (Bussvei/kollektivakse)  1,7  -     -1,7 

SUS/UIS-Diagonalen-Jåttå  92,3  2,4  50,2  9,7  62,3 -30,0 

TKV rv 509 Sør-Tjora-Kontinentalveien  157,0  157,0  80,0  157,0  80,0 -77,0 

Programområde sykkel  123,9  48,1  8,7  123,9  56,8 -67,2 

Programområde gange/miljø  99,0  40,9  4,9  45,8 -53,3 

Trafikksikkerhet  76,3  11,7  2,2  13,9 -62,4 

Dusavikveien samfinansiering sykkel/ts  7,1  1,3  1,3 -5,8 

Oalsgata samfinansiering sykkel/gange/ts  49,0  94,3  3,5  97,8  48,8 

Programområde kollektiv + øvrige kollektivtiltak  26,4  13,2  0,9  14,1 -12,3 

E39 Hove-Osli  48,5  13,4  13,4 -35,1 

FV. 505 Foss Eikeland - E39  4,0  1,4  0,1  1,5 -2,5 

Forpliktelser Nord-jærenpakken  2,2  3,8  0,7  4,5  2,3 

Drift Kollektiv*  213,0  185,3  185,3 -27,7 

Økt rutefrekvens*  91,1  77,6  77,6 -13,5 

Reduserte billettpriser*  54,8  51,6  51,6 -3,2 

Drift sekretariat  9,1  9,1  5,1  9,1  5,1 -4,0 

Delsum  2 626,8  166,1  445,8  241,0  259,0  311,5  546,0  160,0  531,0  1 722,3 -904,5 

Tiltak som ikke er i budsjett 2022

Bomstasjonene  0,1  0,1 -0,1 

TKV rv 509 Kontinentalveien - Sundekrossen  -    2,5  2,5 -2,5 

Sum  2 626,8  166,1  448,4  241,0  259,0  -    311,5  -    546,0  -    160,0  531,0  1 724,9 -904,6 

* Nedtrekk i bevilgning i 2022.

mill. 2022-kr inkl. mva.
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Forbruk 2022
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Prosjekter
Sykkelstamvegen 

Sykkelstamvegen er en høystandard sykkelveg på om lag 13 kilometer som bygges langs 

E39 mellom Stavanger og Sandnes. Hovedmålet med Sykkelstamvegen er å legge til rette 

for overføring av arbeidsreiser fra personbil til sykkel, og da spesielt til arbeidsplassene i 

Forus/Lura-området og nytt sykehus/UiS på Ullandhaug.

Strekningen Sandnes grense til Oalsgata fikk byggestart i 2022. Forventet åpning 

er våren 2024, mot opprinnelig planlagt juni 2022. Forsinkelsen skyldes rettssak og 

andre arbeidskrevende prosesser knyttet til grunnerverv, behov for omregulering 

og omprosjektering. Dette er forsterket av kapasitetsproblemer på prosjektering og 

byggeledelse etter omorganiseringen av Statens vegvesen. Det er imidlertid tatt inn tre 

måneder etter konkurranse med forhandling der entreprenør tilbød en kortere byggetid enn 

krevd. 

Strekningen Sørmarka – Asser Jåttens vei har vært under bygging i 2022 for ikke å forsinke 

kollektivtraseen til det nye sjukehuset på Ullandhaug. Åpning ble gjennomført som 

planlagt i april 2023.

På strekningen Schancheholen – Sørmarka ble sprenging og sikring av sykkeltunnelen 

utført i 2021. Resten av 

prosjektet er forsinket 

på grunn av at nytt 

kostnadsoverslag basert 

på prosjekteringsgrunnlag 

viser behov for økt 

styringsramme. Behovet for 

økt styringsramme ble lagt 

frem for styringsgruppen 

i Bymiljøpakken og 7. 

desember 2022 ble det 

vedtatt å lyse ut hele 

strekningen, men med den 

delen som er over opprinnelig 

ramme som opsjon. På 

grunnlag av dette vedtaket er 

grunnervervet på strekningen 

tatt opp igjen. Forventet 

åpning er sommeren 2026.

Sykkelstamvegen har et 

avvik fra budsjett som 

skyldes raskere framdrift enn 

forventet.

Bussveien 

I 2022 er det ferdigstilt to nye delstrekninger av Bussveiens korridor 1. I desember 2022 

ble Gausel–Nådlandsbråtet åpnet, mens Diagonalen–Gausel stasjon åpnet i april 2023. 

Sluttoppgjør med entreprenør pågår, og begge delprosjektene blir bygget innenfor 

kontraktsfestet tidsplan og budsjett.

I 2022 er flere nye delstrekk av Bussveiens korridor 1 kommet i bygging. Bussveiens største 

delprosjekt, Stasjonsveien–Gauselvågen, startet anleggsarbeidet i juni, og det vil bli stor 

aktivitet og stort forbruk her i årene framover. Delprosjektet er premissgiver og i rute for 

åpning av den prioriterte korridor 1 sommeren 2026. 

Nådlandsbråtet–Hans og Grete stien startet også anleggsarbeidet i juni. Det er god 

progresjon og prosjektet skal være ferdig i løpet av 2025.

Detaljregulering for Bussveien Fv.44 Kvadrat–Ruten, plan 201602, ble godkjent i Sandnes 

kommunestyre 14. mars 2022. Strekningen gjennomføres med fem entrepriser med 

oppstart bygging 2022/2023. Forussletta-Stavangerveien ble godkjent for utlysing i 

Fylkestinget 25. april 2023. I Strandgata pågår detaljregulering og delprosjektet lyses ut i 

2023. Jernbaneveien–Olav Vs. plass–Elvegata tok første spadestikk 10. november 2022 og 

skal ferdigstilles i 2024.

For Ruten–Gravarsveien/Havnegata pågår regulering for fullt. Detaljprosjektering startes 

opp etter førstegangsbehandling av reguleringsplan. Forprosjektering for bru over Storåna 

pågår samtidig med reguleringsarbeidet i samarbeid med Sandnes kommune.

Forprosjektet til Fv44 Bussvei Hillevåg–Stavanger sentrum ble presentert for utvalg 

for by – og samfunnsutvikling i møte avholdt 15. desember 2022, med påfølgende 

behandling i møte 12. januar 2023. Flertallsvedtaket sier at Stavanger kommune anbefaler 

at forprosjektet legges til grunn for reguleringsplan. Arbeidet med å gå gjennom vedtaket 

og arbeidet med minikonkurranse for utlysning av reguleringsplan pågår. Det er god dialog 

med Stavanger kommune.

Sykkelbru under arbeid. Foto: Statens Vegvesen

Undergang ved Bussveien og Gausel stasjon.



Bussveien Bompenger Post 63 Post 66 Mva.-refusjon Total

Bussveien korridor 1 - Ruten Stavanger 
stasjon til og med krysset i Havnegata/
Gravarsveien

 129,3  310,6  181,3  129,2  750,4 

Bussveien korridor 2.1 Stavanger St.-
Sundekorssen - (Bussvei/kollektivakse)

 0,7  0,7  -    0,1  1,6 

Bussveien korridor 2.2 Sundekrossen - 
Risavika - (Bussvei/kollektivakse)

 0,2  0,2  -    0,1  0,5 

Bussveien korridor 3 Ruten-Vatnekrossen - 
(Bussvei/kollektivakse) 

 -    -    -    -    0,1 

Korridor 4 - Forus-Sola - Sola lufthavn - 
(Bussvei/kollektivakse)

 -    -    -    -    0,1 

Sum 130,2 311,5 181,3 129,4 752,7

14 15

Fv. 4542 Kollektivtrasé Ullandhaug – Jåttå 

Kollektivtraséen med tilhørende sykkeltrasé er et rekkefølgekrav for utbygging av nytt 

universitetssykehus på Ullandhaug. For å danne en gjennomgående kollektivakse 

mellom Jåttå og Ullandhaug, kobles traséen til Bussveien og Jærbanen ved Jåttåvågen 

i øst, og til kollektivtraséen gjennom universitetsområdet i vest. Sykkelvegen får også en 

kobling til Sykkelstamveien ved Motorveien. Det er planlagt parallellført kollektivtrasé 

på nordøstsiden av en tofelts kjørevei. Langs nordøstsiden av kollektivtraséen etableres 

sykkelveg på tre meter i bredden, hvor det store deler av strekningene er tilgrensende 

fortau på 2,5/3,0 meter. 

Prosjektet sikrer en viktig kobling 

mellom universitetsområdet, 

kunnskapsparken, 

det nye sykehuset, og 

kollektivknutepunktet i Jåttåvågen. 

I 2022 ble prosjekteringen 

ferdigstilt og anleggsarbeidet 

startet i september, med 

ferdigstillelse desember 2024. Det 

pågikk i 2022 grunnarbeider på 

hele strekningen. I løpet av 2023 vil 

masseutskifting-arbeidet bli ferdig, 

arbeidet med konstruksjoner pågå, 

midlertidig påkjøringsrampe til 

E39 tas i bruk og arbeidet med ny 

påkjøringsrampe, som består av en 

ny bru, vil starte.

Rv. 509 Transportkorridor Vest (TKV) 

Prosjektet Transportkorridor vest på rv. 509 utvider eksisterende vei fra to til fire felt. 

Hovedmålsettingen er bedre kapasitet og framkommelighet for kollektivtrafikk og 

næringstrafikk, samt bedret trafikksikkerhet og støyforhold i nærmiljøet. I tillegg skal det 

legges til rette for god framkommelighet og tryggere forhold for gående og syklende langs 

strekningen.

For Sør-Tjora – Kontinentalveien ble det fysiske arbeidet startet opp i oktober 2022.

Mindre forbruk enn budsjettert i 2022 skyldes i hovedsak at prosjektet har blitt forskjøvet i 

tid og har fått en senere oppstart enn først angitt. Dette viser også igjen i forskjøvet dato for 

ferdigstillelse, fra januar 2024 til juli/august 2024. Men siden strekningen er en utvidelse av 

eksisterende vei, vil veganlegget tas i bruk etter hvert.

Delstrekningen Sømmevågen - Sola skole ble åpnet i 2018. Det gjenstår en tilbakebetaling 

av forskudd til Rogaland fylkeskommune på 19,8 millioner kroner. Det er også identifisert et 

forbruk på 6,2 millioner kroner som er har påløpt før 2021.

Årsrapport 2022Årsrapport 2022

Bussveien Forus nord og 

Bussveien Fv. 350 Forus 

vest: 

Forus Nord: 

Reguleringsplanen 

er vedtatt i Stavanger 

kommune. I Sola 

kommune er saken utsatt.

Forus Vest: 

Reguleringsendringen 

er vedtatt i Sandnes 

kommune og Stavanger 

kommune.

Korridor 2: Delprosjektet 

Mosvannet-Stavanger 

sentrum ble presentert for utvalg for by– og samfunnsutvikling i møte 15. desember 2022 

og saken var til behandling 9. februar 2023. Planen ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn 

og høring, men med flere tilleggspunkter og bestillinger. Bussveien gjennomgår hvordan 

disse best kan følges opp, og vurderes i forhold til formål og måloppnåelse for Bussveien.

Bussveien Mosvannet–Sundekrossen er på forprosjektnivå. Utbygging skjer etter 2026.

Sundekrossen–Risavika og Sundekrossen–Kverntorget/Kvernevik: Bussveien legger til 

grunn opprinnelig plan for korridor 2. Bussveien har opprettet kontakt med kommunene, og 

det er dialog med Statens vegvesen. 

Korridor 3: På Gravarsveien–Vatnekrossen pågår avklaringer knyttet til videre prosesser. 

Korridor 4: På Forus–Sola–Sola flyplass jobber Rogaland fylkeskommune og Sola 

kommune med best mulig å få belyst mulighetsrommet for Bussveien fra Sola til flyplassen 

via Solakrossen.  Det vurderes bussveitrasé over Åsenvegen, samtidig som en ser på om 

det kan finnes muligheter for at løsning over myra mot Skadberg likevel kan bli aktuelt.
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TKV, reguleringsplan: Reguleringsplan gjelder TKV for strekningen Sør-Tjora – 

Sundekrossen. Her er det ført planleggingskostnader knyttet til reguleringsplanene på hele 

strekningen. 

TKV, grunnerverv: Merforbruk fra tidligere år gjelder grunnerverv av boligeiendommer som 

SVV er forpliktet til å løse inn i sammenheng med godkjente reguleringsplaner. Utgifter på 

dette er nå kommunale avgifter og strøm. 

E39 Ålgård-Hove

Prosjektet utvider eksisterende vei fra to til fire felt samt legger deler av strekningen i 

tunnel. Hovedmålsettingen er bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet samt å 

knytte tettstedene Ålgård og Figgjo sammen med Sandnes, Stavanger og resten av Nord-

Jæren til et felles arbeids- og boligmarked. Vegen betjener også fritids- og helgetrafikk 

til Sirdalsfjellene og turisttrafikk til Kongeparken om sommeren. Prosjektet er delt i tre 

delstrekninger som alle har vedtatt reguleringsplan.

I 2022 var delstrekningen Osli-Hove i tilbudsfasen. Det ble inngått avtale med 

totalentreprenør i mars 2023. 

Senere framdrift er forklaringen på at det er brukt 35 millioner kroner mindre enn 

budsjettert i 2022. Prosjektet hadde planlagt kontraktsignering i 2022 og at det ville påløpe 

entreprisekostnader. Dette ble forskjøvet til 2023. Det er antatt trafikkåpning i 2026.

I budsjett 2022 var det forutsatt 19 millioner statlige kroner, gitt andel 40/60 stat/bom. Det 

ble ikke bevilget statlige midler til prosjektet i 2022.

E39 Ålgård-Osli: I oktober 2022 ble det opprettet et eget prosjekt i byggefase som følge 

av krav om innløsing av eiendom. Prosjektet er en delstrekning av E39 Ålgård-Hove som 

fortsatt er i planstadiet.

Forbruk totalt på prosjektet til og med 2022: 9,795 millioner kroner (innløsning hus).

E39 Smiene-Harestad

Prosjektet innebærer om lag fem kilometer ny firefelts vei mellom tunnelene Eiganes 

i sør og Rogfast i nord. Formålet er å bedre fremkommelighet for næringstransport og 

kollektivtrafikk. Reguleringsplanen er under utarbeiding.

Fv. 334 Oalsgata og rv. 44 Krysstiltak Stangeland 

Oalsgata er hovedrute for sykkel i kommuneplanen og kommunedelplanen for sentrum 

(sentrumsplanen) i Sandnes. Strekningen blir en viktig kobling mellom Sykkelstamvegen 

langs E39 og Sandnes sentrum. Oalsgata regnes som en ulykkesbelastet strekning 

og mangler et tilfredsstillende tilbud for de myke trafikantene. Det skal etableres 

enveisregulert sykkelveg med fortau langs Oalsgata og bygges to nye kulverter som er 

tilpasset ny løsning ved Stangeland skole. Utkjørsler ut i Oalsgata vil stenges, for å sikre 

trafikksikkerheten for myke trafikanter. Vann- og avløpsnett og annen infrastruktur i bakken 

skal oppgraderes, samt ny belysning og beplantning skal etableres. 

I 2022 ble det utført grunnerverv ved innløsing av hus, næringsbygg og utført stripeerverv. 

Store deler av prosjekteringen er utført i 2022.

Dusavikveien 

Hovedmålsettingen i prosjektet er å få flere syklister på strekningen og bedre 

trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister. 

Forberedende arbeid til prosjektering og vurderinger av kostnadsreduserende tiltak har 

pågått i 2022. Full prosjektering starter i 2023 og vil pågå i 2023, 2024 og 2025. Grunnerverv 

er planlagt startet i 2024, men det er avhengig av at prosjektering av murer og adkomstveier 

til berørte eiendommer er tilstrekkelig avklart og prosjektert. Deler av grunnerverv som 

omfatter eiendommer med bygg som er regulert fjernet, er utført og/eller pågår. Planlagt 

bygging i 2026 og 2027.

Programområdetiltak

I budsjett 2022 var det satt av 325,6 millioner kroner til programområdetiltak. Det faktiske 

forbruket har vært lavere enn det som er satt av i budsjettet. Til sammen er det brukt 130,5 

millioner kroner til programområdetiltak i 2022.

Det er flere årsaker til at forbruket er lavere enn budsjettert: Enkelte prosjekter er ikke 

ferdig regulert. I disse prosjektene er det store usikkerheter, både når det gjelder framdrift 

og kostnader. Mange prosjekter er klar for prosjektering og bygging. Usikkerheten rundt 

disse prosjektene gjelder ofte grunnerverv og samkjøring med andre prosjekter, som vann 

og avløpsprosjekter. Videre kan kapasitet i plan- og/eller utbyggingsavdeling hos partene 

medføre at prosjekter skyves ut i tid.

Dronefoto av arbeidet med Transportkorridor Vest. Foto: Statens Vegvesen
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Ansvar Programområde sykkel Beskrivelse Totalkostnad Budsjett Forbruk Differanse

Rogfk Ølberg-Vigdel, 50 % Gang- og sykkelvei  43,1  14,2  6,5  7,7 

Stvg Sandvikveien Sykkelfelt og sykkelveg med fortau  89,2  6,8  5,2  1,6 

Rogfk Torvmyrveien Enveisregulert sykkelveg med fortau 
og sykkelveg med fortau

 51,4  36,1  29,2  6,9 

Stvg Rektor Steens gt./Cort Adelers 
gt.

Sykkelprioritert gate  28,3  18,0  2,1  15,9 

Rogfk Madlaveien, vest for Kristine 
Bonnevies vei

Sykkelveg med fortau  7,7  3,0  2,1  0,9 

Rogfk Fv44 Elvegata Fra Gjesdalveien 
Til Julie Egesgt, 50 %

Enveisregulert sykkelveg med fortau  8,4  0,1  0,1  -   

Stvg Hannasdalsgata (del 2) Sykkelprioritert gate  23,3  0,3  0,5 -0,2 

Stvg Bergelandsgata - 
Birkelandsgate

Sykkelfelt (hevet) og sykkelprioritert 
gate

 2,8  2,8  -    2,8 

Stvg Haakon VIIs gt. - Ganddalsgata Gatetun  12,9  1,4  0,9  0,5 

Stvg Dyre Vaas vei Sykkelveg med fortau  10,4  -    -    -   

Rndbrg Krystallveien Sykkelveg med fortau / sykkelfelt  2,4  1,8  0,2  1,6 

Sola Åsenvegen Sykkelveg med fortau  0,7  0,1  -    -   

Stvg Hjelmelandsgate Sykkelfelt  1,1  1,1  0,0  1,1 

Stvg Chr. Bjellandsgate Sykkelfelt  1,1  0,9  -    0,9 

Rogfk Strømsbrua Sanere venstresvingfelt og fullføre 
sykkelfelt

 1,4  1,4  1,4  -   

Alle Planleggingsmidler Pott til planlegging av nye prosjekter  1,5  1,5  -    1,5 

Stvg Ryfylkegata del 2 Sykkelfelt  30,1  11,3  2,0  9,3 

Stvg Langgata, Verksalmenningen - 
Pedersgata

Sykkelfelt opp bakken  1,4  1,4  -    1,4 

Stvg Steingata Rødt dekke  11,0  11,0  0,2  10,8 

Stvg Østre ring Sykkelfelt  13,6  2,8  0,9  1,9 

Stvg Muségata, Rektor Steens gt. - 
Lagårdsveien

Sykkelfelt opp bakken  5,1  5,1  0,1  5,0 

Rogfk Randabergveien Sykkelveg med fortau  5,7  0,8  2,6 -1,8 

Rogfk Randabergveien (på Tasta) Enveisregulert sykkelveg med fortau  5,1  1,0  1,4 -0,4 

Rogfk Misjonsveien Enveisregulert sykkelveg med fortau  3,5  1,2  1,1  0,1 

Tiltak som ikke er i budsjett 2022

Rogfk Fv. 334 Austråttbakken 
fra Gjesdalbakken til 
Gravarsveien

Garantiperiode  0,4 -0,4 

Delsum  361,2  124,1  56,7  67,3 

Tiltak som inngår i flere programområder

Rogfk Oalsgata, 50 % Enveisregulert sykkelveg 254,5 24,5 48,9 -24,4

Rogfk Dusavikveien, 50 % Sykkelfelt 134,2 3,6 0,7 3,0

Sum 749,9 152,2 106,2 45,9

Sykkel

I 2022 er Sykkelstrategi for Nord-Jæren blitt oppdatert av faggruppen og godkjent av 

styringsgruppen.

I tillegg til målrettede sykkelprosjekter, blir det bygget andre større prosjekt i 

Bymiljøpakken, som sykkeltiltak er en del av, herunder Bussveien som det mest 

omfattende. 

Prosjekter som sto ferdig i 2022:

På strekningen fra Randaberg sentrum 

ved Kyrkjeveien til kommunegrensen 

ved Stavanger er det etablert separate 

systemer for syklende og gående langs 

Torvmyrveien. På deler av strekningen er 

det etablert såkalt «dansk sykkelløsning», 

som vil si sykkelfelt som er skilt fra fortau 

og kjørevei med kantstein. Dette er et 

pilotprosjekt i Rogaland. 

I Elvegata i Sandnes, mellom Oalsgata og 

Gjesdalveien, er det etablert nye sykkelfelt. 

Rundkjøring Elvegata-Gjesdalveien skal 

utbedres i del to av Elvegata-prosjektet 

(Gjesdalveien-Vågsgjerdveien), som 

har oppstart i mai 2023. Prosjektet er 

samfinansiert med Trafikksikkerhet.

I Stavanger er det etablert tosidig 

sykkelfelt langs Østre ring. Gata er 

hovednettforbindelse fra Storhaug, sørover 

til Paradis stasjon og nordover til Stavanger sentrum.  

I forbindelse med at Rogaland fylkeskommune utførte vedlikeholdsarbeid på Strømsbrua er 

det også lagt bedre til rette for syklister, med oppmerking og forlengelse av sykkelfelt der 

dette manglet.  

Prosjekter som startet bygging i 2022:

I september startet bygging av ny gang- og sykkelveg fra Håland skole, via Ølberg 

Havneveg, til eksisterende gang- og sykkelveg langs Ølbergvegen. Prosjektet Ølberg-

Vigdel er samfinansiert med Gåing.

På høsten startet bygging av sykkelveg med fortau langs Kristine Bonnevies vei. Dette er 

ett av flere prosjekter som skal bidra til sammenhengende sykkelveg med fortau til Nye 

SUS. 

Prosjekter med endret fremdrift i 2022:

Ryfylkegata del 2 er ferdig prosjektert. Bygging kan først starte når brannstasjonen i Lervik 

åpner i 2023. 

Rektor Steensgt.- Cort Adelers gt.  er en del av fjernvarmetraseen til Lyse. Derfor er det 

Lyse som styrer fremdriften. Prosjektet er ferdig prosjektert og forventes å komme i gang i 

løpet av høsten 2023. 

Følgende prosjekter er skjøvet til 2023 som følge av manglende ressurser hos prosjekteier: 

Steingata og Musègata fra Rektor Steensgate til Lagårdsveien. 

Elever fra Harestad skole bidro med dans under åpningen av Torvmyrveien.
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Gåing

Faggruppen for gåing har oppdatert Gåstrategi for Nord-Jæren i løpet av 2022. I desember 

ble den vedtatt av styringsgruppen.

Prosjekter som sto ferdig i 2022

På Grødem i Randaberg har den 1200 meter lange turstien langs sjøen fått ny belysning.

Ved Grødem skole i Randaberg har det kommet mur og fortau mellom parkeringsplassen 

og skolegården.

Ved Stokkaveien, Wesselsgt-Murgata er fortauet rehabilitert for å bedre gå-tilbudet fra 

vestre platå mot Stavanger sentrum. Det er også etablert nytt fortau der det har manglet.

Prosjekter som startet bygging i 2022

Det er god aktivitet innenfor programområdet gåing og i 2022 var det oppstart av flere 

prosjekter og tiltak hos partene:

Sandnes

	> Belysning tursti og pumptrack i Sandvedparken

	> Ny turvei; Kvellurveien til Brugata i Sandvedparken

	> Oppgradering forbindelse Torvvegen; fra stadionområdet / Smeaheia til Somaveien

	> Trones skole / Belysning sykehusparken; Parken ved helsehuset ble oppgradert

	> Prinsensvei og Tornerosevei: Belysning skolevei for tre overganger

	> Sandvedparken Belysning turvei Kvellurvn til amfiet; Belysning ved lekeplass turvei

Stavanger

	> Hetlandsgata kryss Vaisenhus–Kongsteinsgata; fortau og innsnevring av vei

	> Klubbselskapet – Olavskleivå; Trapp/rampe forlengelse av St.Olavs-kvartalet

	> Øvre Holmegate; gågate-tiltak

	> Sven Foynsgate; belysning langs nybygget gangvei

	> Tastarustå skole; belysningsprosjekt

	> Kongsgaten, Stiftelsesgate Bergeland; kryss/fortau-tiltak

	> Eiganesveien; Fortau

Status framdrift gå-tiltak 

Selv om det er god aktivitet og mye som skjer innenfor programområdet, har flere av gå-

prosjektene hatt redusert framdrift i henhold til plan i 2022. Flere av prosjektene som var 

forventet ferdigstilt i 2022, videreføres til 2023. Dermed er det en del ubrukte budsjettmidler 

på gå-tiltak.

Turgåere nyter Grødemstien, som har fått ny belysning.
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Ansvar Programområde gåing Beskrivelse Totalkostnad Budsjett Forbruk Differanse

Rogfk Ølberg-Vigdel, 50 % Etablere gang- og sykkelsti.  43,1  14,2  6,5  7,7 

Rogfk Bøveien Etablere fortau  8,6  1,5  0,6  0,9 

Rogfk Stokkaveien 1, Wesselsgt.-
Murveien

Rehabilitere/nytt fortau der 
mangler

 10,2  7,7  5,4  2,3 

Sandnes Øygard og Sørbø skole Fortau Eddav (1,3), belysning 
skoler

 1,9  1,4  0,0  1,4 

Sandnes Belysning pumptrack 
Sandvedparken

Belysning tursti og pumptrack 
Sandvedparken

 5,2  5,2  1,8  3,4 

Sandnes Ny turvei Kvellurvn. til Brugata 
(Sandvedparken)

Ny tursti  2,3  2,3  1,1  1,2 

Stvg Stavanger stasjon En off heis fra perrong til 
Jernbanelokket

 5,5  0,9  2,9 -2,0 

Stvg Hetlandsgata kryss 
Vaisenhus–Kongsteinsgt

Fortau og innsnevring vei  6,2  2,8  0,1  2,7 

Stvg Klubbselskapet  - Olavskleivå Trapp/rampe forlengelse ST. 
Olavskvartalet, frikjøp p-plasser 
(grunnerverv).

 6,8  3,4  0,0  3,4 

Stvg Myrvangveien Køhlers vei – 
Haugvaldstadm

 G/S-vei med fortau, fjerne 
gateparker. 

 2,7  1,9  1,1  0,8 

Rndbrg Kyrkjeveien 2 fortau  8,2  5,5  0,0  5,5 

Svv E39 - Gangbro over 
motorveien

Gangbru over motorveien  28,7  14,0  10,1  3,9 

Rogfk Madlaveien x Regimentveien Kryss-utbedring  40,0  0,2  0,7 -0,5 

Sandnes Forbindelse Torvvegen Oppgradering forbindelse fra 
stadionområdet / Smeaheia til 
Somaveien

 7,0  7,0  0,2  6,8 

Stvg Kongsgata-Stiftelsesgata-
Bergelandsgate

Kryss/fortau Stiftelsensgt til 
Bergelandsgt

 3,4  3,4  -    3,4 

Stvg Arne Rettedals gt Utvidelse fortau  8,2  2,8  0,8  2,0 

Stvg Neptunveien (Sjøvn), ved 
Tastaveden sk

Nytt fortau  5,5  0,9  4,8 -3,9 

Stvg Øvre Holmegate Gågate  8,2  1,3  0,0  1,3 

Stvg Eiganesveien Fortau  2,6  2,6  0,1  2,5 

Alle Planleggingsmidler Fv570 Løkkeveien, miljøgate 
Kannik-Tanke Svilandsgate

 1,5  1,5  0,1  1,4 

Sola Gangfeltopphøyning 
intensivbelysning, Sande sk

Gangfeltopphøyninger og 
intensivbelysning 

 1,1  1,1  -    1,1 

Sola Mørk sti ved gamle Tananger 
barnehage

Belysning skolevei/turvei  1,7  1,7  1,7 

Sola Intensivbelysning gangfelt 
Sandesletta, nord (ved 
busskur), og ved Åsenvegen

Intensivbelysning  0,3  0,3  -    0,3 

Rndbrg Fortau/mur Grødem skole Etabeler fortau  0,5  0,5  0,4  0,1 

Rndbrg Ny Harestad skole (arena) Belysning  0,3  0,1  -    0,1 

Rndbrg Krystallveien, Ryggveien Belysning 2 gangfelt  0,3  0,3  -    0,3 

Rndbrg Grødem Lys tursti, brukes som transportåre  3,4  1,5  -    1,5 

Rndbrg Ryggveien / Fjellheimveien Skille mellom fortau og veibane, 
belysning i overgangen 

 0,5  0,1  -    0,1 

Rndbrg Tungenesveien Montere rekkverk langs gs-veg  0,5  0,5  -    0,5 

mill. 2022-kr inkl. mva.

Ansvar Programområde gåing Beskrivelse Totalkostnad Budsjett Forbruk Differanse

Sandnes Belysning sykehusparken (tidl. 
kalt Trones skole)

Oppgradering belysning  2,8  2,8  1,9  0,9 

Sandnes Prinsensvei og Tornerosevei Belysning skoleveg, 3 overganger  0,9  0,9  0,5  0,4 

Stvg Paradissvingen Utvidelse av fortau  4,9  0,3  0,3  0,0 

Stvg Svend Føynsgt– Auglend skole 
(note 1)

Belysning langs nybygget gangvei  1,4  1,4  1,4  -   

Sandnes Belysning turvei Kvellurvn. til 
amfiet (Sandvedparken)

Belysning, lekeplass, turveg  3,3  3,3  2,0  1,3 

Stvg Stavanger konserthus Belysning  1,4  1,3  1,3  -   

Stvg Tastarustå skole Belysning  1,4  1,4  1,4  -   

Sola Telleapparat for gående  1,0  1,0  -    1,0 

Delsum 246,90 73 28 45

Tiltak som inngår i flere programområder

Rogfk Oalsgata Fortau  127,2  12,3  24,5 -12,2 

Sum  358,7  168,3  70,2  41,0 
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Trafikksikkerhet

Prosjekter som sto ferdig i 2022

Elvegata del 1 er samfinansiert med Sykkel og omtalt tidligere. Det er også ferdigstilt en 

rekke mindre tiltak på fylkesveg under prosjektet Trafikksikkerhet ungdomsskoleveg.

Prosjekter som startet bygging i 2022

Langs Øvre Vågen, på Hundvåg, skal det opparbeides fortau for å bedre trafikksikkerheten 

for gående og syklende mellom boligområdet og Hundvågkrossen. Prosjektet er delt i 

to, og den delen av Øvre Vågen som ligger nærmest Hundvågkrossen ble ferdig i 2021. 

Kommunen har jobbet med vann og avløp på den resterende delen i hele 2022. Nytt fortau 

forventes ferdigstilt i 2023. 

Statens vegvesen har gjennomført et pilotprosjekt med trafikkstyring på Motorveien i 2022. 

Prosjektet skal evalueres i 2023 før det tas stilling til etablering av trafikkstyring ved flere 

påkjøringer til E39.

Prosjekter med endring i fremdrift i 2022

Lundebakken i Stavanger er blitt noe forsinket i påvente av grunnundersøkelser. Disse blir 

gjennomført i løpet av mai 2023 og oppstart bygging er planlagt i løpet av høsten 2023.

Det skal etableres fortau på strekningen Gauselvågen. Prosjektet er delt i to, hvor 

Gauselvågen nord er ferdigstilt. Gauselvågen sør koordineres med et vann og 

avløpsprosjekt, og oppstart må vente på at turvegen på nedsiden av eiendommene er 

ferdig.

Bygging av undergang langs Sjøhagen i Stavanger er forsinket på grunn av en tidkrevende 

prosess med avklaringer knyttet til eksisterende bru.

Prosjektene Påskhusveien og Nesbuveien X Åsnutveien i Sola kommune var planlagt 

bygget i 2022. Påskhusveien er forsinket på grunn av behov for endring av reguleringsplan. 

Nesbuveien x Åsnutveien må prosjekteres på nytt på grunn av funn av kvikkleire.



mill. 2022-kr inkl. mva.

Ansvar Programområde trafikksikkerhet Beskrivelse Totalkostnad Budsjett Forbruk Differanse

Stvg Sjøhagen Stenging av vei og etablering av 
undergang

 30,9  13,3  -    13,3 

Stvg Lundebakken Etablere fortau  10,9  2,6  0,4  2,2 

Stvg Gauselvågen (Nord) Etablere fortau  5,5  1,1  0,4  0,7 

Rogfk Fv. 4540 Grannessletta x 
Madlavegen

Etablere gang- og sykkelvei som 
går i plan med veien. Sikttiltak 
undergang.

 6,3  1,2  0,5  0,7 

Stvg Stavanger sentrum Etablere pullerter  4,9  0,0  -    0,0 

Sola Påskhusvegen Etablere fortau + utbedre kryss  1,5  1,5  -    1,5 

Stvg Øvre Vågen Etablere fortau  28,1  8,7  1,4  7,4 

Stvg Stavanger sentrum Belysning  16,4  -    -    -   

Svv E39 Trafikkstyring på Motorveien Etablere variabel fartsgrense, 
videodetektering og tilfartskontroll 
på E39 mellom Tasta og Bogafjell

 69,1  5,5  6,0 -0,5 

Rogfk Trafikksikkerhet 
ungdomsskoleveg

Tiltak etter systematisk 
gjennomgang av skolevei på alle 
ungdomsskolene

 27,0  7,4  4,5  2,9 

Rogfk To underganger Nesbuvegen  Utbedring av 2 underganger  37,3  10,0  2,8  7,2 

Stvg Oddahagen Etablere fortau  1,7  1,7  0,2  1,6 

Sola Nesbuvegen X Åsnutvegen Utbedring av to kulverter  16,9  16,9  -    16,9 

Rogfk Fv. 4476 x fv. 4516 Heigreveien x 
Asheimveien

Rundkjøring + venstresvingefelt  15,9  1,0  0,7  0,3 

Rogfk Fv44 Elvegata Fra Gjesdalveien til 
Julie Egesgt, 50 %

Samkjøring med faggruppe sykkel  7,2  5,2  3,0  2,2 

Sola Skadbergbakken Skoleprosjekt  0,2  0,1 

Tiltak som ikke er i budsjett 2022

Rogfk Høle: Venstre svingefelt i kryss 
fv.508/rv.13

Garantiperiode 0,1

Delsum  279,7  76,3  19,9  56,5 

Tiltak som inngår i flere programområder

Rogfk Fv. 4584 Dusavikveien, 50 % Etablere sykkelfelt og oppgradere 
holdeplasser mellom Christian 
Bjellands gate og Gjerdeveien

 134,2  3,6  0,7  2,9 

Rogfk Fv. 334 Oalsgata, 25 % Etablere sykkelfelt mellom St. Olavs 
gate og Solaveien

 127,2  12,3  24,5 -12,2 

Sum  541,1  92,1  45,0  47,2 

mill. 2022-kr inkl. mva.

Ansvar Programområde kollektiv Beskrivelse Totalkostnad Budsjett Forbruk Differanse

Svv Kollektivfelt E39, Hinnakrysset - 
Asser Jåttensvei

Kollektivfeltlenke mellom 
eksisterende kollektivfelt

 23,0  10,0  7,0  3,0 

Rogfk Auglendsdalen Kollektivfelt (+sykkel/gange).  28,4  2,8  0,8  2,0 

Stvg Kongsgata Oppgradering, blant annet nytt dekke  43,8  4,0  0,0  4,0 

Alle Samlepott Pott for små tiltak  22,0  2,0  -    0,1 

Rogfk Kollektivtrase Lagårdsveien - 
Ullandhaug

Utredningsarbeid  10,9  2,3  0,4  1,9 

Rogfk Fv. 4568 Verksgata Tiltak på ulykkesbelastet strekning 
mellom Bergelandstunnelen og 
Jorenholmen.

 18,4  4,4  3,7  0,7 

Rndbrg Nord for holdeplassen 
Hagafjell

Utvidelse fra ett til to kjørefelt.  2,6  0,5  0,1  0,4 

Rndbrg Krystallveien og Bronseveien En kombinasjon av mindre tiltak langs 
strekningen.

 4,3  0,5  -    0,5 

Stvg Samlepott: Holdeplass ved 
Husabøåkeren 

Holdeplass ved Husabøåkeren  1,8  -   

Sola Samlepott: Forkjørsregulering 
Sandesletta og  Kjelsberg ring 

Forkjørsregulering Sandesletta, 
Kjelsberg ring og Åsenvegen

 0,1 

Sum  153,4  26,4  14,0  12,5 
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Programområde kollektiv og øvrige 

kollektivtiltak

Prosjekter som sto ferdig i 2022:

Kollektivfelt E39, Hinnakrysset- Asser Jåttens 

vei åpnet november 2022 og er bygget 

parallelt med Sykkelstamvegen. Prosjektet er 

en forlenging av kollektivfeltet fra Solasplitten 

som ble åpnet i 2020. Ved ferdigstillelse i 

november 2022 fikk vi et sammenhengende 

kollektivfelt mellom Hinnakrysset og 

Solasplitten.

Det er bygget holdeplass ved Husabøåkeren 

i forbindelse med utbygging av Atlanteren på 

Hundvåg. Dette prosjektet fremmer bruk av 

buss som fremkomstmiddel for beboerne i 

området.

Prosjekter med endret fremdrift i 2022:

Prosjektet Kongsgata er utsatt for å sees 

i sammenheng med aksen Verksgata, 

Klubbgata og Kongsgata. Prosjektet vil jobbe 

med reguleringsendring og byggeplan i 2023. 

Endring i fremdrift påvirker ikke ferdigstillelse. 

Prosjektet skal stå ferdig til Bussveien åpner i 

2026. 

Elvegata i Sandnes.
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Mobilitet

I tråd med byvekstavtalen er det lagt opp til å bruke opp mot 50 millioner 2020-kroner årlig 

på mobilitetstiltak i avtaleperioden - Mobilitetspakken. 

Kolumbus fikk i fylkestingsvedtak 49/17, 13. juni 2017, ansvar for å lede sekretariatet for 

mobilitetsarbeidet, og har ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere tiltakene. 

Arbeidet ledes av en administrativ styringsgruppe bestående av representanter fra 

bykommunene, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, fylkeskommunen og Kolumbus. 

Overordnet mål er å bidra til nullvekstmålet i byvekstavtalen, mens mobilitetsstrategiens 

hovedmål og delmål kan oppsummeres på følgende måte: 

Hovedmål: Iverksette tiltak som endrer trafikantenes holdninger og adferd slik at de i 

mindre grad bruker privatbil som reisemiddel.

Delmål: Øke kjennskap til og kunnskap om eksisterende og nye mobilitetsløsninger. 

Delmål: Forsterke eksisterende konsepter og tjenester, og samtidig skape nye attraktive 

mobilitetsløsninger. 

Strategien skal oppnås ved å:  

• Ivareta de som i dag reiser kollektivt, sykler eller går 

• Identifisere nye og eksisterende målgrupper og skreddersy tilbud og kommunikasjon 

• Utforske og iverksette nye løsninger som støtter opp under kombinert mobilitet 

Målgruppene i strategien er:  

• Menneskers hverdagsreise 

• Mennesker i endring  

• Neste generasjon  

• Mennesker i pressområder/knutepunkt  

2022 ble et år hvor aktivitetsnivået i Mobilitetspakken tok seg opp etter to pandemi-år 

preget av begrensinger i folks og ansattes mobilitetsbehov. Men det er fortsatt litt igjen 

før pre-pandemi-nivå. 2022 har derfor blitt brukt til å planlegge både flere aktiviteter og 

ressurser som begynner å slå inn fra 2023 av.

HjemJobbHjem (HJH) er et mobilitetstiltak rettet mot bedriftsmarkedet på Nord-Jæren. 

Tiltaket er finansiert av belønningsmidler. Både antallet bedrifter og antallet ansatte hadde 

en jevn økning gjennom året med totalt 655 bedrifter og 65.108 ansatte.  

Gjennom året har også antall solgte HJH-billetter økt. November var den måneden 

med flest solgte HJH-billetter (7.494), som begynner å nærme seg nivået før 

pandemien (nærmere 10.000 på det høyeste). Generelt oppgir 50 % av respondentene i 

reisevaneundersøkelser at HJH fører til mindre bruk av bilen til jobb.

2022

Bysykkelen har tredoblet antall turer i løpet av to år.
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Helse fortsatte å være en motivator for personlig reisevaneendring. Helseprosjektet er 

oppskalert fra 125 deltakere i 2021 til 150 i 2022, hvorav et prosjekt hadde over 100 deltakere. 

SUS deltok både på våren og høsten, mens Odfjell Drilling deltok i høstens prosjekt i tillegg 

til de fire kommunene på Nord-Jæren. Prosjektene oppnådde gode resultater, hvor 90 % 

ønsker å fortsette med gode vaner. I tillegg oppnådde rundt 60 % i høstens prosjekt en 

positiv helsegevinst av å delta.  

På våren ble det gjennomført to piloter hos SR Bank og Jåttå vgs. hvor bilister ble rekruttert 

til å teste ut gratis kollektivtransport i fire uker. Erfaringene fra piloteringsfasen bidro 

til lansering av et fullverdig kollektivprosjekt på høsten. 103 deltakere ble rekruttert fra 

bedrifter på Ullandhaug. Deltakerne fikk benytte gratis kollektivtransport i tre måneder. 85 

% oppga at prosjektet bidro til redusert bilbruk og 56 % oppga at prosjektet motiverte til 

varig endring.  

Av sykkelaktiviteter ble mobilt sykkelverksted gjennomført for 200 ansatte, samt to leasing 

kampanjer på henholdsvis våren og høsten. Det er nå leaset ut totalt 4.500 sykler gjennom 

HJH via lønnstrekkavtale, til en verdi langt over 100 millioner kroner.

Av markedsaktiviteter ble HJH invitert inn til Sparebank1 SR-Bank sin bærekraftfestival, til 

kick-off med den nasjonale “Sykle til jobben”-kampanjen og lansering av ny sykkelvei på 

Forus med Bymiljøpakken. HJH bidro også aktivt på lansering av bildeling på nye lokasjoner, 

blant annet UiS. Flere markedskampanjer ble gjennomført, og kampanjen med Sparebank1 

SR-Bank ble av NRK og Stavanger Aftenblad løftet frem som eksempel på samarbeid rundt 

mobilitet. I desember ble en ny julekampanje lansert, en hyggelig julefilm hvor budskapet 

var å gjøre stas på, og samtidig takke, dem som sykler, går eller benytter kollektiv i 

forbindelse med jobbreisen.  

Bysykkelen har tredoblet antall turer på to år, mens andre bysykkel-ordninger i de andre 

store norske byene har blitt halvert i samme periode. Antall bysykkel-turer var 580.000 i 

2022. 

Bysykkelen skal sammen med buss, båt og tog, erstatte bilturer. I 2022 var det en 13,5 % 

økning i nyetablering av ladestasjoner i forhold til 2021. Det er totalt 177 ladestasjoner i 

Rogaland, med cirka 1050 tilgjengelige ladepunkter. 

Kolumbus har tatt en koordinerende rolle mellom grunneiere og bildelingsoperatører. 

Årsaken er at bildeling både er svært umodent i vår region, men samtidig kan bidra svært 

positivt til Nullvekstmålet, ifølge flere rapporter og undersøkelser - senest fra TØI og 

Bergen kommune høsten 2022. Den viser at 1 delt bil kan erstatte 10-15 privateide biler. 

Dette bekrefter at bildeling kan bli en sterk brobygger og overgangstjeneste mellom 

privateide biler og delte løsninger. Samtidig tar Kolumbus liten økonomisk driftsrisiko ved 

den forretningsmodellen som er valgt. Per 31.12.2022 var tre avrop gjennomført, det vil si 

utlysninger/konkurranser. Første avrop var på Innovasjonsparken høsten 2021. Det andre på 

2020park vinteren 2021/22. Avrop nummer tre var UiS, Stavanger kommune og Stavanger 

parkering våren 2022. Til sammen er det 40 elbiler fordelt på 10 ulike lokasjoner. Det 

planlegges et større avrop nummer fire våren 2023. 

Det er opprettet mange og gode dialoger og relasjoner med utbyggere som ønsker 

samarbeid når mobilitet planlegges i nye utbyggingsprosjekter. Eksempler er Campus 

Ullandhaug, Jåtun, Hinna Park og Paradis. I sistnevnte prosjekt er det laget et notat som 

beskriver hvordan de som flytter til nye Paradis kan klare seg uten privateide biler og 

parkeringsplasser. På tampen av 2022 ble det klart at søknaden til EU-prosjektet SHARE-

North Squared, sammen med Stavanger kommune og flere andre byer i Europa, ble 

godkjent. Formålet er å bygge bro mellom boligprosjekter og mobilitet. I tillegg ble også 

SMARTIS bekreftet godkjent og delfinansiert av Regionalt Forskningsfond. SMARTIS handler 

om bærekraftig mobilitet for målgruppen yngre-eldre, sammen med TØI, UiS, Epigram, 

Heime og Kobla.

Åpningsseremoni for bildeling.
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