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Styringsgruppemøte Bymiljøpakken 

 

Referat 

 
Møtetidspunkt:  Onsdag 29.10.25 kl. 10.00-13.00 
Møtested:  Rogaland fylkeskommune 
Møterom:  Fylkesutvalgssalen 
 

Deltakere   Forfall 

Statens vegvesen Ove Myrvåg Leder av 
styringsgruppen 

 

Statens vegvesen Tone Oppedal Avdelingsdirektør  
Jernbanedirektoratet Solveig Paule Avdelingsdirektør  
Rogaland 
fylkeskommune 

Ole Ueland Fylkesordfører  

Stavanger kommune Tormod Losnedal Wilson Ordfører  
Sandnes kommune Kenny Rettore Ordfører  
Sola kommune Janne Stangeland Rege Ordfører  
Randaberg kommune Jarle Bø Ordfører  
Statsforvalteren i 
Rogaland 

Bent Høie Statsforvalter  
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Agenda 

 

Sak 29/2025 Trafikk og inntekt  
 

Trafikk og inntekt er oppdatert per 30. September. Passeringsinntektene i september er på 92,4 

millioner kroner, og det er per siste oppdaterte regnskapstall fra Ferde opparbeidet et positivt 

avvik på 47,8 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak høye finansinntekter, delvis redusert 

kompensasjon til Ryfastprosjektet og lavere driftskostnader til Ferde enn budsjettert.  

 

Elbilandelen fortsetter å øke og er i september på 41,7 prosent.  

 

Se vedlegg 1 

 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen tar sak om trafikk og inntekt til orientering.  

 

Protokoll 

 

Vedtak 

Styringsgruppen tar sak om trafikk og inntekt til orientering.  

 

Sak 30/2025 Mobilitetsrapport 
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Mobilitetsrapporten er oppdatert per 1. oktober.  Byindeksen, som er Bymiljøpakkens 

hovedindeks, viser en økning på 5,3 prosent sammenlignet med referanseåret 2017. Både 

ettårig og treårig glidende indeks viser en økning, ettårig indeks er nå på 7,2 prosent. Skal 

Bymiljøpakken lykkes med å nå nullvekstmålet må denne trenden snus.   

  

Antall kollektivreiser hittil i år viser en liten nedgang på 1 prosent for buss mens det for 

togreiser har vært en økning på 3 prosent sammenlignet med samme periode i 2024.    

  

Antall syklende hittil i år er økt med 11 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.   

 

Bruk av bysykler har falt med 17 prosent hittil i år sammenlignet med samme perioden i 2024. 

Dette henger sammen med redusert tilgang på sykler. Første leveranse av nye bysykler 

kommer i første kvartal 2026. 

 

Se vedlegg 2 

 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen tar sak om mobilitetsrapport til orientering.  

 

Protokoll 

 

Vedtak 

Styringsgruppen tar sak om mobilitetsrapport til orientering.  

 

Sak 31/2025 Handlingsprogram 2026-2029 

Handlingsprogram 2026-2029 viser hvilke investeringer som er planlagt de kommende fire 

årene. Det er kun prosjektene som har investeringer i fireårsperioden som står omtalt i 

handlingsprogrammet. Prosjektene i Bymiljøpakken finansieres gjennom statlige bidrag, 

bompenger og kommunal- og fylkeskommunal mva.-refusjon.  
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Det skal investeres for 12,5 milliarder de neste fire årene. Det utgjør ca. 30 prosent av  

totalporteføljen. Styringsgruppen har en ambisjon om at fordelingen i pakken skal være 

omtrent 70 prosent til kollektiv, sykkel, gange og trafikksikkerhet og cirka 30 prosent til vei.  I 

Handlingsprogram 2026-2029 er 67 prosent av investeringene knyttet til sykkel, gange, 

trafikksikkerhet og kollektiv og 34 prosent er investering i vei. 

 

Det er i handlingsprogram 2026-2029 ikke gjort økonomiske endringer ut over prisjustering i 

henhold til Byvekstavtalens vedlegg 2.  

 

Som følge av endringer i veieierskapet og endrede veinavn, er det lagt inn to navneendringer i 

prosjektporteføljen sammenlignet med tidligere hadlingsprogram 

• Delstrekningen «TKV rv 509 Kontinentalvegen-Sundekrossen» har fått nytt navn «Fv. 

441 Hagakrossen-Jåsund ring» 

• Delstrekningen «TKV fv 409» har fått nytt navn «Fv. 4560 Kvernevik ring nord – E39» 

Videre er prosjektene Oalsgata og Krysstiltak Stangeland slått sammen til et prosjekt. 

 
Se vedlegg 3 og 4 

 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner Handlingsprogram 2026-2029. I fjorårets lokalpolitiske runde 

tilsluttet samtlige kommuner og fylkeskommunen seg år 1 og 2 i Handlingsprogram 2025-2028 

som retningsgivende, samt tilsluttet seg at år 3 og 4 var veiledende. Bortsett fra sammenslåing 

av to prosjekter og to navneendringer er det kun gjennomført prisjustering av hovedporteføljen 

i henhold til Byvekstavtalen i årets handlingsprogram. Styringsgruppen legger dermed til 

grunn at det ikke er behov for en ny lokalpolitisk tilslutningsrunde i år. Handlingsprogram 2026-

2029 blir sendt på lokalpolitisk orientering. 

 

Protokoll 
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Vedtak 

Styringsgruppen godkjenner Handlingsprogram 2026-2029. I fjorårets lokalpolitiske runde 

tilsluttet samtlige kommuner og fylkeskommunen seg år 1 og 2 i Handlingsprogram 2025-2028 

som retningsgivende, samt tilsluttet seg at år 3 og 4 var veiledende. Bortsett fra sammenslåing 

av to prosjekter og to navneendringer er det kun gjennomført prisjustering av hovedporteføljen 

i henhold til Byvekstavtalen i årets handlingsprogram. Styringsgruppen legger dermed til 

grunn at det ikke er behov for en ny lokalpolitisk tilslutningsrunde i år. Handlingsprogram 2026-

2029 blir sendt på lokalpolitisk orientering. 

 

Sak 32/2025 T2 2025 

Per andre tertial er det rapportert utgiftsført 1,5 milliarder kroner av et revidert årsbudsjett på 

2,8 milliarder kroner på Bymiljøpakkens prosjekter. Differansen mellom budsjett og regnskap 

per august er 1,3 milliarder kroner og prognose for gjenværende budsjettmidler per 31.12.2025 

er estimert til 0,4 milliarder kroner. 

 

Sekretariatet legger frem i økonomistatus basert på informasjon innhentet fra partene, og per 

andre tertial 2025 er det varslet sluttprognoser som er lavere enn vedtatt styringsmål på 

følgende prosjekter: 

 

Sykkelstamveien, SUS/UIS-Diagonalen-Jåttå, TKV rv 509 Sør-Tjora-Kontinentalveien og 

Sandnes og Skeiane stasjon. Med bakgrunn i rapportering til andre tertial er samlet prognose 

knyttet til frigjorte midler i størrelsesorden 677 millioner kroner. Sekretariatet avventer endelig 

økonomisk avslutning på prosjektene. 

 

 

Se vedlegg 5 

 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen tar T2 til orientering. 
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Protokoll 

Statens vegvesen orienterte om et nytt anslag for E39 Smiene-Harestad som viser en økning 

på 600 millioner over styringsmålet. Prosjektet skal nå gjennom en KS2, og Statens vegvesen 

kommer eventuelt tilbake til styringsgruppen med forslag til økning i styringsmål dersom KS2 

og kostnadsoptimalisering bekrefter prisøkningen. 

 

Vedtak 

Styringsgruppen tar T2 til orientering. 

 

Sak 33/2025 Presentasjon Ferde 

 
Ferde vil gi en orientering om finansforvaltningen i møtet. 

 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen tar presentasjonen til orientering. 

 

Protokoll 

 

Vedtak 

Styringsgruppen tar presentasjonen til orientering. 

 

Sak 34/2025 Presentasjon Bane NOR 

 

Bane NOR vil gi en orientering om aktuelle prosjekter. 

 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen tar presentasjonen til orientering. 
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Protokoll 

 

Vedtak 

Styringsgruppen tar presentasjonen til orientering. 

 

Sak 35/2025 Referat 

 

Styringsgruppen skal i denne saken behandle forslag til referat fra dagens møte.  

 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner referatet. 

 

Protokoll 

 

Vedtak 

Styringsgruppen godkjenner referatet. 

 

 

Orienteringssaker: 

- Løypemelding Bussveien 

 


