

**VEDLEGG 3 GJENNOMFØRINGSPLAN PRIORITERTE PROSJEKT BYPAKKE NORD-JÆREN**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1. Sykkelstamvegen</b>										
Planlegging	■	■	■							
Prosjektering/Grunnerverv	■	■	■	■	■	■				
Bygging			■	■	■	■	■			
<b>2. Bussveien Kannik – Ruten inkl arm til Forus Vest (Korridor 1)</b>										
Planlegging	■	■	■	■						
Prosjektering/Grunnerverv	■	■	■	■	■	■				
Bygging		■	■	■	■	■	■	■		
<b>3. Transportkorridor vest</b>										
Planlegging	■									
Prosjektering/Grunnerverv	■	■	■							
Bygging				■	■	■	■	■	■	
<b>Bussveien Kannik - Risavika inkl arm Kvernevik ring (Korridor 2)</b>										
Planlegging	■	■	■	■	■					
Prosjektering/Grunnerverv	■	■	■	■	■	■				
Bygging				■	■	■	■	■	■	
<b>4. E39 Smiene – Harestad</b>										
Planlegging	■	■	■	■						
Prosjektering/Grunnerverv				■	■	■	■	■		
Bygging						■	■	■	■	■
<b>5. E39 Hove – Ålgård</b>										
Planlegging	■	■	■	■						
Prosjektering/Grunnerverv		■	■	■	■					
Bygging					■	■	■	■	■	■
<b>Bussveien Ruten - Vatnekrossen (Korridor 3)</b>										
Planlegging	■	■	■	■						
Prosjektering/Grunnerverv		■	■	■	■					
Bygging					■	■	■	■	■	