

Arbeidsplan Handlingsprogram 2017–2020 Vinteren/Våren 2016

Januar	Februar	Mars
<ul style="list-style-type: none">• Sekretariatet jobber med utkast til handlingsprogram (HP)• Faggruppene (sykkel, gange, trafikksikkerhet og kommunikasjon) jobber med innspill til HP• Adm.koordineringsgruppe drøfter ambisjonsnivå og utforming av HP• Arbeidsplan legges fram for styringsgruppen i møtet 29. januar 2016 <ul style="list-style-type: none">• Ukentlige møter sekretariatet med bistand fra RFK og SVV• 14 januar møte i AdmK• 29. januar møte i styringsgruppen	<ul style="list-style-type: none">• Faggruppene vurderer og gir innspill til tiltak i HP 2017–2020. Frist for innspill første runde 20 februar.• Sekretariatet og adm.koordineringsgruppe vurderer innspill og innhold i HP.• Saksdokument sendes AdmK 23 februar.• Første utkast HP 2017–2020 klar 29. februar. <ul style="list-style-type: none">• Ukentlige møter sekretariatet med bistand fra RFK og SVV• 26 februar møte i AdmK	<ul style="list-style-type: none">• Første utkast til HP legges fram for styringsgruppen i møtet 14. mars 2016.• Saksdokument sendes styringsgruppen 7. mars.• Sekretariatet jobber videre med HP basert på innspill fra styringsgruppen. <ul style="list-style-type: none">• Ukentlige møter sekretariatet med bistand fra RFK og SVV• 14. mars møte i styringsgruppen
April	Mai	Juni
<ul style="list-style-type: none">• Sekretariatet jobber videre med HP basert på innspill fra styringsgruppen. <ul style="list-style-type: none">• Ukentlige møter sekretariatet med bistand fra RFK og SVV• 1 april og 21 april møter i AdmK	<ul style="list-style-type: none">• Endelig forslag til HP 2017–2020 behandles i styringsgruppen i møtet 12. mai• Saksframlegg (felles?) utarbeides. <ul style="list-style-type: none">• Ukentlige møter sekretariatet med bistand fra RFK og SVV• 12. mai møte i styringsgruppen	<ul style="list-style-type: none">• RFK og kommunene behandler HP politisk• 9. juni Kommunestyret Sola• 13. juni Bystyret Stavanger• 14 og 15 juni Fylkestinget• 20. juni Bystyret Sandnes• 22. juni Kommunestyret Randaberg <ul style="list-style-type: none">• 22 juni møte i styringsgruppen

Milepæler for styringsgruppen i arbeid med handlingsprogram 2017–2020

