

Forslag til arbeidsplan Handlingsprogram 2018–2021

Sommer/Høst 2017

Juni

- Sekretariatet jobber med utkast til handlingsprogram (HP)
- Faggruppene (sykkel, gange, trafikksikkerhet og kommunikasjon) jobber med innspill til HP
- Adm.koordineringsgruppe drøfter ambisjonsnivå og utforming av HP
- Arbeidsplan legges fram for styringsgruppen i møtet 2. juni

- **Ukentlige møter sekretariatet med bistand fra RFK og SVV**
- **7. juni møte i AdmK**
- **2. og 15. juni møte i styringsgruppen**

August

- Faggruppene vurderer og gir innspill til tiltak i HP 2018–2021. Frist for innspill første runde 4 mai.
- Sekretariatet og adm.koordineringsgruppe vurderer innspill og innhold i HP.
- Første utkast HP 2018–2021 klar 10. juli (sendes AdmK før ferien)
- Første utkast til HP legges fram for styringsgruppen i møtet 25. august 2017.
- Saksdokument sendes styringsgruppen 18. august.

- **Ukentlige møter sekretariatet med bistand fra RFK og SVV**
- **18. august møte i AdmK**
- **25. august møte i styringsgruppen**

September

- Sekretariatet jobber videre med HP basert på innspill fra styringsgruppen.

- **Ukentlige møter sekretariatet med bistand fra RFK og SVV**
- **15. september møte i AdmK**
- **28. september møte i styringsgruppen**

Oktober

- Endelig forslag til HP 2018–2021 behandles i styringsgruppen i møtet 26. oktober.
- Saksframlegg (felles) utarbeides.

- **Ukentlige møter sekretariatet med bistand fra RFK og SVV**
- **20. oktober møte i AdmK**
- **26. oktober møte i styringsgruppen**

November

- **16. november møte i AdmK**
- **29. november møte i styringsgruppen**

Desember

- Kommunene og fylket behandler endelig handlingsprogram
- **RFK og kommunene behandler HP politisk**
- **11. des Bystyrer i Stavanger og Sandnes**
- **12–13 des. Fylkestinget RFK**
- **14. des. Kommunestyret i Sola og Randaberg**

Milepæler for styringsgruppen i arbeid med handlingsprogram 2018–2021

