



BYPAKKE NORD-JÆREN

Forslag til arbeidsplan Handlingsprogram 2019-2022

Vinter/Vår 2018

Februar	Mars	April/Mai
<ul style="list-style-type: none">• Sekretariatet jobber med utkast til handlingsprogram (HP)• Faggruppene (sykkel, gange, kollektiv, miljø trafiksikkerhet og kommunikasjon) jobber med innspill til HP• Adm.koordineringsgruppe drøfter ambisjonsnivå og utforming av HP• Arbeidsplan legges fram for styringsgruppen i møtet 8. Mars. <p>• Ukentlige møter sekretariatet med bistand fra RFK og SVV</p> <ul style="list-style-type: none">• 23. Februar møte i AdmK• 8. Mars møte i styringsgruppen	<ul style="list-style-type: none">• Faggruppene vurderer og gir innspill til tiltak i HP 2019-2022. Frist for innspill første runde 16. Mars.• Sekretariatet og adm.koordineringsgruppe vurderer innspill og innhold i HP.• Første utkast HP 2019-2022 klar 6. April (sendes AdmK før ferien 28. Mars)• Første utkast til HP legges fram for styringsgruppen i møtet 13. April 2018.• Saksdokument sendes styringsgruppen 6. April. <p>• Ukentlige møter sekretariatet med bistand fra RFK og SVV</p> <ul style="list-style-type: none">• 5. April møte i AdmK• 13. April møte i styringsgruppen	<ul style="list-style-type: none">• Sekretariatet jobber videre med HP basert på innspill fra styringsgruppen.• Endelig forslag til HP 2019-2022 behandles i styringsgruppen i møtet 4. mai.• Saksframlegg (felles) utarbeides. <p>• Ukentlige møter sekretariatet med bistand fra RFK og SVV</p> <ul style="list-style-type: none">• 25. April møte i AdmK• 4. mai møte i styringsgruppen

Juni
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunene og fylket behandler endelig handlingsprogram • RFK og kommunene behandler HP politisk • 12-13 Juni. Fylkestinget RFK • 14. Juni. Kommunestyret i Sola • 18. Juni Bystyrer i Stavanger og Sandnes • 21. Juni. Kommunestyret i Randaberg <ul style="list-style-type: none"> • 01. Juni møte i AdmK • 14. Juni møte i styringsgruppen

August
<ul style="list-style-type: none"> • 17. August møte i AdmK • 30. August møte i styringsgruppen

Milepæler for styringsgruppen i arbeid med handlingsprogram 2019-2022

