



Bymiljøpakken

Handlingsprogram 2022-2025



Innledning


Det er lagt opp til en årlig revisjon av handlingsprogrammet. Dette er en del av porteføljestyringssystemet for Bymiljøpakken. Basert på innspill våren 2020, må revideringen av handlingsprogrammet starte høsten 2020, for å rekke slutføring av handlingsprogrammet før innspill til statsbudsjettet i mars 2021.

Sekretariatet utarbeidet Handlingsprogram 2021 – 2024, basert på nye føringer og finansielle midler i ny byveksttale i starten av 2020. Programmet ble utarbeidet i samråd med AdmK og faggruppene. Styringsgruppen for Bymiljøpakken la til grunn HP 2021-2024 til grunn for det videre arbeidet i sak 34/2020 13. mai 2020, og det ble gjennomført påfølgende lokalpolitisk behandling av handlingsprogrammet.

Sekretariatet vurderer HP 2021-2024 som et godt dokument for videre arbeid med HP 2022-2025. Det legges dermed opp til en revidering/oppdatering av gjeldene handlingsprogram. Pågående prosesser som styringsmål og kostnadsgjennomgang, og ekstern gjennomgang av Nord-Jærenpakka må det tas hensyn til i handlingsprogrammet. Disse prosessene vil være ferdig i løpet av 2020, og skal implementeres i dokumentet.

Tidsplan

Sekretariatet legger følgende framdrift for arbeidet med handlingsprogram 2022-2025 til grunn:



Etter behandling av arbeidsplan i styringsgruppen, blir det sendt ut bestilling til partene og faggruppene for innspill til revideringen. Et førsteutkast til handlingsprogrammet vil være klart til styringsgruppen i januar. Etter innspill fra styringsgruppen, vil handlingsprogrammet bli videre utarbeidet og siste utkast



vil være klart til februar. Lokalpolitisk behandling vil foregå i februar/mars, og vil danne grunnlag for innspill til statsbudsjettet og lokale budsjettprosesser.