

Porteføljestyring - rutiner



Bymiljøpakken

Alternativ finansiering

- I Byvekstavtalen 2019-2029 punkt 3 «Det forutsettes sterk kostnadskontroll av prosjekter for å lette presset på offentlige budsjetter og bompengebelastningen. Alternative finansieringskilder som grunneierbidrag og andre private bidrag må vurderes, og skal bidra til finansieringen der det er relevant. Tiltakene skal ha en nøktern standard og skal fylle sin hovedfunksjon og bygge opp under målsettingen i byvekstavtalen.»
- I saken om styringsmål og kostnadsgjennomgang ses det på reduserte utgifter. Alternativ finansiering kan være med på å øke inntektene i porteføljen.
- Sekretariatet anbefaler at det igangsettes et arbeid med kommunene og prosjekteier for å sikre at alternativ finansiering blir vurdert i relevante prosjekter.

Regulatoriske endringer

Det følger av Byvekstavtalen at Bymiljøpakkens prosjekter skal være «nøkterne» og fylle sin hovedfunksjon og bygge opp under målsetningene i avtalen. Under reguleringsarbeidet kan det oppstå situasjoner hvor prosjektet får en uventet regulatorisk endring som påvirker økonomien i prosjektet.

Sekretariatet ønsker derfor å etablere rutiner for når dette medfører at styringsgruppen skal involveres for å evt. treffe avgjørelser.

Sekretariatet anbefaler at det settes i gang et prosjekt hvor sekretariatet sammen med kommunene og prosjekteier deltar. Formålet med prosjektet er todelt:

1. etablere rutiner for å gjøre opp status etter endelig reguleringsplan for å påse at Bymiljøpakken står økonomisk ansvarlig for prosjektet opptil «nøktern standard» og at evt. overskytende tiltak i prosjektet blir finansiert av andre.
2. etablere rutiner for når forslag til reguleringsendringene blir så store eller viktige at styringsgruppen må involveres av prosjekteier før endelig reguleringsplan er vedtatt.



Bymiljøpakken

Kontakt: FYLL INN | Telefon: FYLL INN | Epost: FYLL INN | Nettside: bymiljøpakken.no