

Bymiljøpakken - Kollektivtrasé Ullandhaug–Jåttå

Viktig lenke mellom to sentrale målpunkt




- Knutepunkt Jåttåvågen
- Videreutvikling av universitetsområdet og nytt universitetssykehus
- Delvis manglende tilbud for gående, syklende og kollektiv



Bakgrunn for ny kollektivtrasé og “SUS”-³prosjektene

- Pågår flere prosjekter som skal forbedre og/eller etablere infrastruktur i området
 - Bussveien gjennom Jåttåvågen, inkludert nytt toplanskryss ved Jåttå vgs.
 - SUS og Rogaland fylkeskommune bygger ny adkomstveg til universitetssykehuset
 - Ny kollektivtrasé gjennom nye SUS, kobling til universitetsområdet
 - Statens vegvesen bygger ny sykkelstamveg med kobling til nye SUS



Bymiljøpakken

Kollektivtrasé Ullandhaug–Jåttå

Hvor

Fra grense med Sola kommune og nytt universitetssykehus på Ullandhaug i vest til Jåttåvågen i øst

Hva

Ny parallelført kollektivtrasé med tilhørende sykkelløsning


Formål

Prosjektet skal oppfylle rekkefølgekravet om å etablere en kollektivtrasé og egen trase for syklistar fra Bussveien i Jåttåvågen til nytt universitetssykehus



Planlagt løsning

- Parallelført kollektivtrasé på nordøstsiden av dagens kjøreveg
- Sykkelveg med tilgrensende fortau (3,0 + 2,5/3,0 meter)
- Tre holdeplasser med kantstopp



Status økonomi og fremdrift



- Prosjektering pågår, planlagt ferdig våren 2022
- Grunnervervet gjennomføres parallelt med prosjektering
- Planlagt oppstart av bygging høsten 2022
 - Forutsetter avklart finansering
 - Bemanning og prosjektorganisasjon
- Ferdig innen 2024
 - Forutsetter oppstart høsten 2022
 - Rekkefølgekrav for åpningen av nytt universitetssykehus
- Prosjektet forholder seg til vedtatt styringsramme i Bymiljøpakken
 - Ligger inne med 432 millioner kr (2022 kroner)