



Bymiljøpakken

Referat

Styringsgruppemøte Bymiljøpakken

Møtetidspunkt: Onsdag 04.06.25 kl. 09.00-10.00
Møtested: Randaberg kommunehus
Møterom:

Deltakere		Forfall
Statens vegvesen	Ove Myrvåg	Leder av styringsgruppen
Statens vegvesen	Nils Magne Slinde	Avdelingsdirektør
Jernbanedirektoratet	Solveig Paule	Avdelingsdirektør
Rogaland fylkeskommune	Ole Ueland	Fylkesordfører
Stavanger kommune	Tormod Losnedal Wilson	Ordfører
Sandnes kommune	Kenny Rettore	Ordfører
Sola kommune	Janne Stangeland Rege	Ordfører
Randaberg kommune	Jarle Bø	Ordfører
Statsforvalteren i Rogaland	Bent Høie	Statsforvalter



Agenda

Sak 14/2025 Trafikk og inntekt

Se **vedlegg 1**

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen tar sak om trafikk og inntekt til orientering.

Vedtak:

Styringsgruppen tar sak om trafikk og inntekt til orientering.

Sak 15/2025 Byutredning Nord-Jæren

Se **vedlegg 2**

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen tar saken til orientering, med de innspill som ble gitt i møtet.

Protokoll:

Spørsmål som bes belyst frem til neste milepæl:

- Hvorfor øker trafikken mer fremover enn den har gjort historisk?
- Hvor mye bidrar Rogfast til veksten?
- Hva er tenkt knyttet til at det per i dag ikke er mulig å inndrive avgift på private parkeringsplasser?
- Effekten av et evt. redusert kollektivtilbud?.

Vedtak:

Styringsgruppen tar saken til orientering, med de innspill som ble gitt i møtet.



Sak 16/2025 Mobilitetsrapport

Se **vedlegg 3**

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen tar sak om mobilitetsrapport til orientering.

Vedtak:

Styringsgruppen tar sak om mobilitetsrapport til orientering.

Sak 17/2025 Behov for økt styringsramme Madlaveien/Regimentsveien

Se **vedlegg 4**

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen godkjenner økt styringsramme med 29,9 millioner for prosjekt Madlaveien x Regimentsveien. Ny styringsramme for prosjektet er på 79 millioner kroner. Styringsgruppen er kjent med at Stavanger Utvikling har bekreftet at de tar sin avtalefestede andel av kostnadsøkningen.

I påvente av rulling av HP til høsten, skjer inndekning innenfor programområde gange ved at prosjektet Offentlig heis mellom Lars Hertervigsgate og Olav Kyrres gate settes på vent, i tillegg til at prosjektet kan benytte seg av 4,9 millioner av de fristilte midlene fra gangbro over Motorvegen.

Vedtak:



Styringsgruppen godkjenner økt styringsramme med 29,9 millioner for prosjekt Madlaveien x Regimentsveien. Ny styringsramme for prosjektet er på 79 millioner kroner. Styringsgruppen er kjent med at Stavanger Utvikling har bekreftet at de tar sin avtalefestede andel av kostnadsøkningen.

I påvente av rullering av HP til høsten, skjer inndekning innenfor programområde gange ved at prosjektet Offentlig heis mellom Lars Hertervigsgate og Olav Kyrres gate settes på vent, i tillegg til at prosjektet kan benytte seg av 4,9 millioner av de fristilte midlene fra gangbro over Motorvegen.

Sak 18/2025 T1

Se **vedlegg 5**

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen tar T1-rapportering til orientering. Styringsgruppen registrerer at det fortsatt er et betydelig mindreforbruk, og ber hver part gjøre rede for sitt arbeid med realistisk budsjettering i forbindelse med T2-rapportering.

Vedtak:

Styringsgruppen tar T1-rapportering til orientering. Styringsgruppen registrerer at det fortsatt er et betydelig mindreforbruk, og ber hver part gjøre rede for sitt arbeid med realistisk budsjettering i forbindelse med T2-rapportering.

Sak 19/2025 Revidert budsjett 2025



Se **vedlegg 6**

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen godkjenner revidert budsjett.

Vedtak:

Styringsgruppen godkjenner revidert budsjett.

Sak 20/2025 Årsrapport 2024

Se **vedlegg 7**

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen godkjenner årsrapport 2024.

Vedtak:

Styringsgruppen godkjenner årsrapport 2024.

Sak 21/2025 Referat

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen godkjenner referatet.

Vedtak:

Styringsgruppen godkjenner referatet.



Orienteringssaker:

- Løypemelding bussveien
- Rogaland fylkeskommune orienterer om nytt kollektivanbud i møtet. Sakspapirene til fylkesutvalget ligger her:

<https://prod01.elementscloud.no/publikum/Documents/ShowDmbHandlingDocument/110e4f13-902c-4fdf-bd49-854934933dda/10914/CasesFremlegg>