

Oppdatert forhandlingsløp for byvekstforhandlingene Nord-Jæren, versjon 26.08.26

Forhandlingsløpet ble besluttet i forhandlingsmøte 2 og bygger på erfaringer fra tidligere forhandlinger samt en ambisjon om en strukturert og effektiv prosess. Forslag til tema bygger på mandat for forhandlingene, byutredningene, gjeldende avtale og innspill fra partene i arbeidsgruppa.

Sentrale temaer løftes til forhandlingsutvalget flere ganger. Først som prinsippdiskusjon, og deretter konkretisert i forslag til avtaletekst.

Dette er en ambisiøs framdrift og vil kreve at alle parter bidrar med nødvendige ressurser og fullmakter i forhandlingsmøtene. Justeringer og tilpasninger vurderes underveis i forhandlingene.

Møte 1: Oppstartsmøte 10. juni

Varighet: 12:30-14:30

- Avklaring av deltakelse i forhandlingene
- Rolle og ansvar
- Rammer for forhandlingene
- Forventninger til forhandlingene
- Tidsløp for forhandlingene
- Fornedret byindeks
- Kunnskapsgrunnlag

Møte 2: 19. august

Varighet: 14:00-15:00

- Forhandlingsløp for forhandlingene
- Disposisjon for avtalen
- Sikre felles forståelse av mandatet – fortsettelse fra forhandlingsmøte 1
- Prinsipper for følgende kapitler:
 - Innledende del om mål og avgrensing av avtalen
 - Arealutvikling

Møte 3: 1. september

Varighet: 10:30-12:00

- Orientering om trafikk og byindeks
- Prinsipper for følgende kapitler:
 - Kollektivtransport
 - Parkering
 - Økonomiske rammer
- Drøfting av utkast til avtaletekst om følgende temaer:
 - Innledende del om mål og avgrensing av avtalen
 - Arealutvikling

Møte 4: 17. september

Varighet: 08:00-13:00

- Prinsipper for følgende kapitler:
 - Kollektivtransport – fortsettelse fra møtet 01.09
 - Gange og sykkel
 - Knutepunktsområder
 - Bildempende tiltak
 - Ved behov: Noen av prinsippene fra møte 2
- Drøfting av utkast til avtaletekst om følgende temaer:
 - Parkering
 - Kollektivtransport
 - **Mobilitet**
 - Økonomiske rammer (statlige og bidrag fra lokale parter) og overordnede premisser for valg av tiltak
 - Oppfølging og styring av avtalen:
 - Kriterier for porteføljestyling
 - Styringsmodell
 - Rutiner for budsjettering og rapportering (mål og økonomi)
 - Videre drøfting av nye utkast ved behov
- Drøfting av helhetlig avtaletekst
- Ferdigstilling av forhandlingene

Møte 5: 14. oktober

Varighet: 08:30-11:30

- Ved behov:
- Drøfting av avtaletekst om følgende temaer:
 - Gange og sykkel
 - Knutepunktsområder
 - Bildempende tiltak
 - Vedleggene til avtalen
- Drøfting av helhetlig avtaletekst
- Ferdigstilling av forhandlingene

Møte 6: Reservemøte – ved behov 28. oktober

Varighet: 09:00-13:00

- Ved behov: Videre drøfting av nye utkast til avtaletekster
- Drøfting av helhetlig avtaletekst
- Ferdigstilling av forhandlingene