

Forslag til forhandlingsløp for byvekstforhandlingene Nord-Jæren

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til forhandlingsløp og møteplan for forhandlingene. Forslaget bygger på erfaringer fra tidligere forhandlinger og på en ambisjon om en strukturert og effektiv prosess. Forslag til tema bygger på mandat for forhandlingene, byutredningene, gjeldende avtale og innspill fra partene i arbeidsgruppa.

Statens vegvesen foreslår at tema løftes til forhandlingsutvalget flere ganger. Først som prinsippdiskusjon, og deretter konkretisert i forslag til avtaletekst.

Vi vil presisere at dette er en ambisiøs framdrift og vil kreve at alle parter bidrar med nødvendige ressurser og fullmakter i forhandlingsmøtene. Justeringer og tilpasninger vurderes underveis i forhandlingene.

Møte 1: Oppstartsmøte 10. juni

Varighet: 12:30-14:30

- Avklaring av deltakelse i forhandlingene
- Rolle og ansvar
- Rammer for forhandlingene
- Forventninger til forhandlingene
- Tidsløp for forhandlingene
- Fornedret byindeks
- Kunnskapsgrunnlag

Møte 2: 19. august

Varighet: 13:00-15:00

- Forhandlingsløp for forhandlingene
- Disposisjon for avtalen
- Sikre felles forståelse av mandatet – fortsettelse fra forhandlingsmøte 1
- Prinsipper for følgende kapitler:
 - Innledende del om mål og avgrensning av avtalen
 - Arealutvikling

Møte 3: 1. september

Varighet: 09:00-12:00

- Orientering om trafikk og byindeks
- Prinsipper for følgende kapitler:
 - Økonomiske rammer
 - Parkering
 - Kollektivtransport
- Drøfting av utkast til avtaletekst om følgende temaer:
 - Innledende del om mål og avgrensning av avtalen
 - Arealutvikling

Møte 4: 17. september

Varighet: 08:00-13:00

- Prinsipper for følgende kapitler:
 - Kollektivtransport – fortsettelse fra møtet 01.09
 - Gange og sykkel
 - Knutepunktsområder
 - Bildempende tiltak
 - Ved behov: Noen av prinsippene fra møte 2
- Drøfting av utkast til avtaletekst om følgende temaer:
 - Parkering
 - Kollektivtransport
 - Økonomiske rammer (statlige og bidrag fra lokale parter) og overordnede premisser for valg av tiltak
 - Oppfølging og styring av avtalen:
 - Kriterier for porteføljestyring
 - Styringsmodell
 - Rutiner for budsjettering og rapportering (mål og økonomi)
 - Videre drøfting av nye utkast ved behov
- Drøfting av helhetlig avtaletekst
- Ferdigstilling av forhandlingene

Møte 5: 14. oktober

Varighet: 08:30-11:30

- Ved behov:
- Drøfting av avtaletekst om følgende temaer:
 - Gange og sykkel
 - Knutepunktsområder
 - Bildempende tiltak
 - Vedleggene til avtalen
- Drøfting av helhetlig avtaletekst
- Ferdigstilling av forhandlingene

Møte 6: Reservemøte – ved behov 28. oktober

Varighet: 09:00-13:00

- Ved behov: Videre drøfting av nye utkast til avtaletekster
- Drøfting av helhetlig avtaletekst
- Ferdigstilling av forhandlingene