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Notat 

Til: Sekretariatet i Bymiljøpakken Saksbehandler: Åshild Slåttå Watn 

Fra: Statens vegvesen Tlf saksbeh.   

Kopi til:  Vår dato: 31.05.2023 

 

Sluttfinansiering rv. 509 TKV Sømmevågen – Sola skole 

Bakgrunn  

I sak 6/2023 Innspill til statsbudsjett 2024 la Statens vegvesen frem et behov på 6,2 mill. kr 

i bompenger til sluttfinansiering av prosjektet Sømmevågen – Sola skole. Beløpet er ikke 

meldt inn i årsbudsjett for 2023 i Bymiljøpakken og Statens vegvesen er bedt om å redegjør 

for kostnaden som er påløpt. 

Sak 

Prosjektet hadde anleggsstart i 2016 med trafikkåpning i 2018. Prosjektet er vedtatt 

finansiert med bompenger fra Bymiljøpakken. Det ble inngått en forskutteringsavtale med 

Rogaland fylkeskommune slik at prosjektet kunne bygges før innkrevingen i Bymiljøpakken 

kom i gang 1. oktober 2018. 

I Bymiljøpakkens budsjett for 2019 ble det satt av 168 mill. kr bompenger til tilbakebetaling 

til Rogaland fylkeskommune. Disse ble rekvirert i 2019. I budsjettet for 2021 ble det satt av 

ytterligere 20,6 mill. kr bompenger til tilbakebetaling. Ved en inkurie ble ikke disse rekvirert 

før nå i 2023. Det er da rekvirert 19,8 mill.kr. 

I tillegg er det ført et forbruk på 6,2 mill.kr som har påløpt i årene fra åpning i 2018 og frem 

til og med 2021. Dette har dessverre stått på statlige midler slik at prosjektet sitt behov for 

bompenger ikke har kommet frem før nå.  

Disse er fordelt som følgende i løpende kroner: 

• 2 mill. kr skyldes forbruk fra tidligere år (før 2020).  

• Forbruk i 2020 var 2,8 mill.kr. og er knyttet til grunnerstatninger. 

• Forbruket i 2021 var på 1,1 mill.kr. og skyldes i hovedsak et eldre krav på arkeologi, 

som gjaldt sluttrapport.  

Det er ikke påløpt kostnader i 2022 eller 2023.  

Totalt, i løpende kroner, er det da påløpt 194 mill.kr. 

I porteføljen til Bymiljøpakken er det satt et styringsmål på 200 mill. 2020-kr (sak 41/2021) 

og prosjektet er nå avsluttet i henhold til dette. 

 



 

Konklusjon 

Statens vegvesen vil melde inn behov for  6,2 mill.kr i Bymiljøpakkens budsjett for 2024 i 

samsvar med innspill til statsbudsjett for 2024 og beløpet vil bli rekvirert i 2024. 

 

 


