
 

Besøksadresse: Cort Adelers gate 1, 4010 Stavanger | Postadresse: Rogaland fylkeskommune, Postboks 130 sentrum, 4001 Stavanger 

kontakt@bymiljøpakken.no | www.bymiljøpakken.no 

 
 

 

 

Styringsgruppemøte Bymiljøpakken 

Referat 22. mars 2023 

 

 

 
Møtetidspunkt:  Onsdag 22. mars 2023, kl. 10.00-12.30 
Møtested:   FU-salen, Fylkeshuset 
   
 

Deltakere  Rolle Forfall 
Statens vegvesen Per Morten Lund Leder styringsgruppen  
Jernbanedirektoratet Øivind Hauge Støle Fung. dir. sektorsamordn.   
Rogaland fylkeskommune Marianne Chesak Fylkesordfører  
Stavanger kommune Kari Nessa Nordtun  Ordfører   
Sandnes kommune Stanley Wirak Ordfører  
Sola kommune Tom Henning Slethei Ordfører  
Randaberg kommune Jarle Bø Ordfører  
Statsforvalteren i Rogaland Bent Høie Statsforvalter  

 

I tillegg møtte blant andre: Jofrid Burheim, Nils Magne Slinde (SVV), Stine Haave Åsland, Harald Bøhn, Jonas 

Meling (rogfk), Marita Skorpe Falnes (Statsforvalteren i Rogaland), Berit Johnsen, Kristine Gramstad Wedler, Kjersti 
Reppen Karlsen, Lene Simonsen (sekretariatet for Bymiljøpakken),  
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Presentasjoner 

Presentasjoner er tilgjengelig på bymiljøpakken.no. 

 

Sak 1/2023 Trafikk og inntekt  

For februar 2023 er inntektene 72 millioner kroner. Faktisk inntekt for de to første månedene i 

2023 er 149 millioner kroner. Status per februar 2023 viser at det er opparbeidet et positivt 

avvik fra de forventede bominntektene i år på om lag 9 millioner kroner. Elbilandelen er 

fortsatt økende, og er per februar på 30 %. Årsdøgntrafikken ligger foreløpig under 2019-nivå, 

men er stigende. 

Se vedlegg 1. 

 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen tar sak om trafikk og inntekt til orientering. 

 

Protokoll: 

Sekretariatet vurderer hvordan Ryfast-kompensasjonen kan innplasseres på en bedre måte i 

tabellen på side 6.  

 

Hvordan skal fremdriften sikres? Det er 1,4 mrd. på bok. 

 

Hva er betingelsene på bankinnskuddene? Sekretariatet innhenter Ferdes betingelser til neste 

trafikk og inntekt. 

 

Vedtak:  

Styringsgruppen tar sak om trafikk og inntekt til orientering. 

 

Sak 2/2023 Mobilitetsrapport 

Saken var en presentasjon av status på mobilitet. Det arbeides med å utvide rapporten, etter  

https://bymiljopakken.no/moter/styringsgruppemote-07-12-22/
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hvert som reliable datasett kan presenteres. 

Ifølge byindeksen var trafikken i februar ca, 2,1 % under nivået i tilsvarende måned i  

referanseåret 2017.  

Nullvekstmålet måles ved å beregne byindeksen for et glidende 3-års snitt. Pr. 31.12 2022 var  

trafikken 3,8 % lavere enn i 2017 for et 3-års gjennomsnitt. Det er verdt å merke seg at perioden 

mars 2020-mars 2022 var preget av koronatiltak som bidro til redusert trafikk.  

Antall busspassasjerer i februar er ca. 27 % høyere enn samme periode i 2022.  

Rapporten gir også status på syklister, bysykler, parkering og bildeling. 

Sekretariatet ga en status angående online mobilitetsdashbord i møtet. 

Se vedlegg 2. 

 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen tar sak om Mobilitetsrapport til orientering. 

 

Protokoll: 

Statens vegvesen bes vurdere om trafikkutviklingen kan presenteres i et kortere tidsintervall 

enn tre år i tillegg til det som ligger i rapporten i dag. 

 

Vedtak:  

Styringsgruppen tar sak om Mobilitetsrapport til orientering. 

 

Sak 3/2023 Anbudsrutiner 

Styringsgruppen ba i møtet 21. september 2022 om en sak/orientering om hvordan  

anbudsprosess gjennomføres i Bymiljøpakken på prosjekter som knyttes til Bussveien og  

programområder. Formålet med orienteringen om hvordan tildelingskriterier utover pris  

benyttes, og hvordan disse er etterprøvbare, er å få innsikt i praksis rundt anskaffelser hos  

partene. Saken er en sammenstilling av partenes praksis 

Se vedlegg 3. 

 

Forslag til vedtak: 
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Styringsgruppen tar sak om anbud og vektlegging av kriterier til orientering. 

 

 

Protokoll: 

Partene bes gi en vurdering av hvor mye pris vektes i anbud.  

Det bes om en vurdering av anbudsprosessen i Statens vegvesen, og særskilt vurdering av 

TKV og eventuell påvirkning på kostnad. 

 

Vedtak:  

Styringsgruppen tar sak om anbud og vektlegging av kriterier til orientering. 

 

Sak 4/2023 Orientering om Handlingsprogrammet 2024-2027 

Sekretariatet ga en orientering angående prosess rundt HP 2024-2027 i møtet. 

 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen tar saken til orientering. 

 

Protokoll: 

Sekretariatet legger frem en tidsplan for HP. 

 

Vedtak:  

Styringsgruppen tar saken til orientering. 

 

Sak 5/2023 Revidert årsbudsjett 2023 

Sekretariatet la frem revidert årsbudsjett 2023 til godkjenning. 

Se vedlegg 4. 

 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner revidert årsbudsjett for 2023. 
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Protokoll: 

Randabergveien skal oppjusteres til 6,5 mill. jmf. vedtak i styringsgruppen i desember. 

Sandnes stasjon er noe forsinket. Kostnaden vil dermed bli noe lavere. Jernbanedirektoratet 

kommer tilbake med ny kostnad for 2023. 

Sekretariatet lager ny fremstilling som tar utgangspunkt i HP, og som har kolonnen med 

bevilling gitt i HP ved siden av revidert budsjett. 

Styringsgruppen ber om en redegjørelse for forholdet mellom sluttprognose og styringsmål, 

og hvordan dette kan fremstilles bedre. 

 

 

Vedtak:  

Sekretariatet får fullmakt til å ferdigstille revidert budsjett 2023 i tråd med føringene i møtet. 

Styringsgruppen godkjenner revidert årsbudsjett for 2023. 

 

Sak 6/2023 Innspill til statsbudsjett 
De statlige bevilgningene til Bymiljøpakken tildeles årlig over statsbudsjettet og sekretariatet  

la i denne sak frem partenes forslag til innspill/behov for tildeling av midler for  

budsjettåret 2024. 

Se vedlegg 5. 

 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen gir Statens vegvesen fullmakt til å sende inn følgende innspill til  

statsbudsjettet 2024: 
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Protokoll: 

Det er behov for egen sak knyttet til RV 509 Sømmevågen- Sola skole på 6,2 millioner og RV 

509 TKV regplan på 3,5 millioner da det er usikkerhet knyttet til disse. Sakene vil gå i 

styringsgruppen før statsbudsjettet legges frem for Stortinget. 

 

Tilleggsforslag til vedtak: 

“Styringsgruppen vil påpeke at prosjektet Smiene-Harestad begynner å haste slik at dette kan 

ferdigstilles før åpning av Rogfast, og at bevilling til grunnerverv prioriteres i statsbudsjett 2024. 

Styringsgruppen ber videre de lokale partene arbeide videre med forståelse av 

prosjektløsning og styringsmål.   
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Lokale parter påpeker 

Bymiljøpakken Nord-Jæren er fylkets viktigste miljø- og mobilitetstiltak. Det er dugnad mellom 

kommunene, fylket, staten og innbyggerne. Blant annet på grunn av prisveksten, og på grunn 

av kostnadsoverskridelser fra statens side, mangler Bymiljøpakken på Nord-Jæren nå penger 

for å kunne fullføre flere av prosjektene i pakken. For å kunne sikre legitimitet for bypakkene er 

det viktig at staten følger opp sine økonomiske forpliktelser, spesielt i forhold til å få 

fullfinansiert sykkelstamvegen på Nord-Jæren. Det er også viktig at bussveien, og de to store 

E39-prosjektene blir realisert.  

 

I statsbudsjettet 2024 må også kostnadsøkningene på kr 350 millioner (2022-kr) knyttet til 

statens prosjekt: Sykkelstamvegen Stavanger-Sandnes legges inn slik at denne blir ferdigstilt.” 

 

 

Vedtak:  

 

Styringsgruppen gir Statens vegvesen fullmakt til å sende inn følgende innspill til  

statsbudsjettet 2024: 
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Styringsgruppen vil påpeke at prosjektet Smiene-Harestad begynner å haste slik at dette kan 

ferdigstilles før åpning av Rogfast, og at bevilling til grunnerverv prioriteres i statsbudsjett 2024. 

Styringsgruppen ber videre de lokale partene arbeide videre med forståelse av 

prosjektløsning og styringsmål.    

 

De lokale partene i Bymiljøpakken påpeker følgende:  

Bymiljøpakken Nord-Jæren er fylkets viktigste miljø- og mobilitetstiltak. Det er dugnad mellom 

kommunene, fylket, staten og innbyggerne. Blant annet på grunn av prisveksten, og på grunn 

av kostnadsoverskridelser fra statens side, mangler Bymiljøpakken på Nord-Jæren nå penger 

for å kunne fullføre flere av prosjektene i pakken. For å kunne sikre legitimitet for bypakkene er 

det viktig at staten følger opp sine økonomiske forpliktelser, spesielt i forhold til å få 
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fullfinansiert sykkelstamvegen på Nord-Jæren. Det er også viktig at bussveien, og de to store 

E39-prosjektene blir realisert.  

  

I statsbudsjettet 2024 må også kostnadsøkningene på kr 350 millioner (2022-kr) knyttet til 

statens prosjekt: Sykkelstamvegen Stavanger-Sandnes legges inn slik at denne blir ferdigstilt. 

 

Sak 7/2023 Arbeidet med NTP 

Statens vegvesen orienterte om vurderinger av mulige kostnadskutt i forbindelse med 

arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP). Dette arbeidet har særlig aktualisert seg i regionen 

i forbindelse med E39 Smiene-Harestad.  

 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen tar saken til orientering. 

 

Protokoll: 

 

Vedtak:  

Styringsgruppen tar saken til orientering. 

 

Sak 8/2023 Økning av ramme på Elvegata 

Økning av ramme på programområdeprosjektet Elvegata med 3,8 mill. kr til 22,9 mill. kr. (2023  

kr) er behandlet som e-post sak av styringsgruppen, og ble referatført i dette møtet. 

 

Forslag til vedtak: 

Saken referatføres på dette møtet i tråd med avklaring gjennom epostbehandling. 

 

Protokoll: 

 

Vedtak:  
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Saken referatføres på dette møtet i tråd med avklaring gjennom epostbehandling. 

 

 

Sak 9/2023 Referat 

Styringsgruppen behandlet forslag til referat fra dagens møte. Referat fra forrige 

styringsgruppemøte ligger på bymiljøpakken.no. 

 

Forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

Protokoll: 

 

 

Vedtak:  

 

 

Orienteringssaker: 

- Løypemelding Bussveien 

- Brev fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen vedr. Post 30-midler 

- Svar på spørsmål fra Stavanger kommune vedr. Inkasso og inaktive avtaler 

 

 

Eventuelt 

- Sak fra Stavanger kommune vedrørende planlegging av korridor 2. Stavanger 

kommune ber om at det vurderes å prioritere korridoren fra Kvernevik og innover da 

denne delen av korridoren er mindre konfliktfylt. Det legges frem en sak angående 

dette på neste styringsgruppemøte. 

 

 

https://bymiljopakken.no/moter/
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Ellers: 

Alle som holder presentasjoner bes ettersende filen som ble presentert til sekretariatet i 

Bymiljøpakken (kontakt@bymiljopakken.no). Sekretariatet vil så laste opp presentasjonene på 

bymiljøpakken.no, sammen med møtevedleggene, så snart de blir mottatt. 
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