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Statens vegvesen Ove Myrvåg Leder av styringsgruppen 
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Stavanger kommune Tormod Losnedal 
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Ordfører 

Sandnes kommune Kenny Rettore Ordfører 
Sola kommune Janne Stangeland 

Rege 
Ordfører 

Randaberg kommune Jarle Bø Ordfører 
Statsforvalteren i Rogaland Bent Høie Statsforvalter 
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Agenda 

 

Sak 14/2025 Trafikk og inntekt  
 

Trafikk og inntekt er oppdatert per 1. mai. 

 

Passeringsinntektene for april var på 82, 7 millioner kroner. Per 1. mai er det opparbeidet et 

positivt avvik opp mot budsjett på 9,5 millioner kroner. 

 

Gjennomsnittlig døgntrafikk var noe lavere i 2025 sammenlignet med 2024, henholdsvis 

202 055 i 2025 og 214 333 i 2024. Det er verdt å merke seg at påsken lå i april i år og i mars i fjor. 

Dette har påvirket døgntrafikken.   

 

Elbilandelen fortsetter å øke, og lå i april på 39%. 

 

Se vedlegg 1 

 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen tar sak om trafikk og inntekt til orientering.  

 

Sak 15/2025 Byutredning Nord-Jæren 
Vedlagt er sak om byutredning Nord-Jæren, milepæl 3. Det blir gitt en presentasjon i møtet. 

 

Se vedlegg 2 

 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen tar saken til orientering, med de innspill som ble gitt i møtet. 
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Sak 16/2025 Mobilitetsrapport 
 

Mobilitetsrapporten er oppdatert per 1. mai. 

 

Byindeksen, som er Bymiljøpakkens hovedindeks, viser en økning på 4,5 prosent 

sammenlignet med referanseåret 2017. Både ettårig og treårig glidende indeks viser en økning, 

ettårig indeks er nå på 6,4 prosent. Skal Bymiljøpakken lykkes med å nå nullvekstmålet må 

denne trenden snus.  

 

Hittil i år er det en økning i antall reisende med buss på 1 prosent sammenlignet med samme 

periode i 2024.  

 

Antall syklende hittil i år økte med 20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.  

 

Se vedlegg 3 

 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen tar sak om mobilitetsrapport til orientering.  

 

 

Sak 17/2025 Behov for økt styringsramme 

Madlaveien/Regimentsveien 

 

Det skal bygges en ny rundkjøring og etableres bedre løsninger for gående og syklende i 

krysset mellom fv. 4540 Madlaveien og fv. 4562 Regimentveien. Prosjektet finansieres i 

fellesskap av Bymiljøpakken og Stavanger Utvikling KF (heretter SU). Det inngår som et 

rekkefølgetiltak knyttet til utbyggingen av Madla-Revheim, og er samtidig et bidrag til 



 
bymiljøpakken.no  

 

Side 4 

 

 

måloppnåelsen i Bymiljøpakken, med økt trafikksikkerhet og tilrettelegging for gående og 

syklende. 

 

Det er behov for økt styringsmål på prosjekt Fv. 4540 Madlaveien x fv. 4562 Regimentveien i 

Bymiljøpakkens programområde gange. Saken behandles i styringsgruppemøte i 

Bymiljøpakken (heretter BMP) 4. juni 2025, før den ordinære handlingsplanrulleringen til høsten, 

fordi det haster å komme i gang med prosjektet.  Prosjektet ber om å få øke styringsrammen 

sin i Bymiljøpakken fra 49,1 millioner til 79 millioner. Dette innebærer en økning på 29,9 

millioner for Bymiljøpakken.  

 

Det er to grunner til at det nå bes om økt styringsmål som en ekstraordinær sak, og ikke vente 

til revidert handlingsprogram til høsten: Uten en rask beslutning risikerer vi å miste ett år på 

grunn av arbeidstids- og sesongbegrensninger ved Møllebekken. I tillegg er det viktig å få 

ferdigstilt krysset i takt med utbyggingen av boliger på Madla-Revheim. 

 

I påvente av ordinær prosess knyttet til Handlingsprogram 2026-2029, foreslås det at det 

gjøres en intern omprioritering innenfor programområde gange.  Endelig innretning på 

omfordelingen for å finansiere denne kostnadsøkningen gjøres gjennom den ordinære 

handlingsprogramprosessen høsten 2025.  

  

• Stavanger kommune har administrativt meldt at de er positive til å utsette prosjektet 

«Offentlig heis mellom Lars Hertervigsgate og Olav Kyrres gate», som ligger inne i 

Bymiljøpakkens programområde gange med en ramme på 25 millioner kroner.  

• Innen programområde gange har Statens vegvesen levert sluttrapport på prosjektet 

Gangbro over Motorvegen. Denne ble 12,2 millioner kroner billigere enn budsjettert. 

• I tillegg gjenstår det midler i flere avsluttede prosjekter, eksempelvis Ølberg-Vigdel og 

Stokkaveien. En del av disse midlene vil det være behov for, og det gjenstår noe arbeid 

for å kunne definere endelig hvor mye kostnadsrammene kan tas ned, men man ser 

allerede nå at det vil bli tilbakeført midler til programområde gange gjennom denne 

gjennomgangen.  
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Oppsummert innebærer de tre kulepunktene over at det finnes inndekning for de 29,9 

millionene som det nå er behov for å øke kostnadsrammen til Madlaveien x Regimentvegen 

med for å kunne gjennomføre prosjektet innenfor programområde gange. 

 

Se vedlegg 4 

 

 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner økt styringsramme med 29,9 millioner for prosjekt Madlaveien x 

Regimentsveien. Ny styringsramme for prosjektet er på 79 millioner kroner. Ny styringsramme 

gis under forutsetning av at Stavanger Utvikling tar sin avtalefestede andel av 

kostnadsøkningen. 

 

I påvente av rullering av HP til høsten, skjer inndekning innenfor programområde gange ved at 

prosjektet Offentlig heis mellom Lars Hertervigsgate og Olav Kyrres gate settes på vent, i 

tillegg til at prosjektet kan benytte seg av 4,9 millioner av de fristilte midlene fra gangbro over 

Motorvegen. 

 

 

Sak 18/2025 T1 
Partene i Bymiljøpakken rapporterer på økonomistatus per tertiale i henhold til rutine fastlagt 

av styringsgruppen. Sekretariatet legger frem første tertial (T1) basert på informasjon om 

inntekter, forbruk og fremdrift knyttet til Bymiljøpakkens prosjekter. Ved rapportering til første 

tertial blir Bymiljøpakkens budsjett for 2025 sett opp mot partenes regnskap per 30.04.25.  

  

Det er utgiftsført 722 millioner kroner av et budsjett på 3 704 millioner kroner per T1, og 

differansen mellom budsjett og regnskap er på 2 982 millioner kroner. Som for tidligere år er 
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det to grunner til avviket mellom budsjett og regnskap. Dette er forskyvninger i prosjektenes 

fremdriftsplan, og rent teknisk at årsbudsjettet i Bymiljøpakken er ikke periodisert.   

  

Sekretariatet legger frem oppdatering av forventede inntekter og prosjektkostnader knyttet til 

Bymiljøpakkens prosjekter i sak 19/2025 Revidert budsjett 2025.  

 

Se vedlegg 5 

 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen tar T1-rapportering til orientering. Styringsgruppen registrerer at det fortsatt 

er et betydelig mindreforbruk, og ber hver part gjøre rede for sitt arbeid med realistisk 

budsjettering i forbindelse med T2-rapportering.  

 

Sak 19/2025 Revidert budsjett 2025 
 

Revidert årsbudsjett for 2025 er en oppdatering og justering av Bymiljøpakkens opprinnelige 

årsbudsjett for 2025, Budsjettet viser investeringer i pågående prosjekt og investeringer i 

prosjekt som har planlagt oppstart i 2025.   

  

I årsbudsjett 2025 for Bymiljøpakken er det budsjettert med et totalt forbruk på 3 702 mill 

kroner. Dette inkluderer overføring av midler fra 2024. I revidert årsbudsjett for 2025 er 

forbruket redusert med om lag 950 mill kroner til 2 749 mill kroner. Dette er gjort basert på 

innspill i første tertial rapportering 2025. Det er i hovedsak redusert forbruk på prosjektene 

sykkelstamveien, TKV Sør -Tjora-Kontinentalveien og bussveien, i tillegg til programrådene.   

  

Se vedlegg 6 

 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner revidert budsjett.  
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Sak 20/2025 Årsrapport 2024 
Sekretariatet legger frem årsrapport for 2024.   

 

Totalt forbruk var på 2 529 millioner kroner i 2024, hvorav 1 405 millioner kroner var bruk av 

statlige midler, 847 millioner kroner bompenger og 277 millioner kroner var knyttet til mva.-

refusjon.  Årsrapporten viser et mindreforbruk på 640 millioner kroner sett opp mot 

Bymiljøpakkens reviderte budsjett for 2024. Det har i året som gikk vært jobbet aktivt med å 

sikre god fremdrift i Bymiljøpakkens prosjekter, både innenfor programområdene og i 

hovedprosjektene.   

 

Byindeksen viser at det er en økning i personbiltrafikken på 3,2 prosent fra 2017. 

Beregningsmetoden gir stor usikkerhet, og det kan dermed ikke med sikkerhet sies at det er 

en økning. 2024 ble nok et rekordår målt i antall kollektivreiser på Nord-Jæren. Sammenlignet 

med 2023, var det en økning på 1 prosent for bussreiser og 15 prosent for togreiser. Elbil-

andelen økte med 13 prosentpoeng fra 2023 til 2024. Dette bidro til reduksjonen i utslipp av 

klimagasser fra personbiler på 12 prosent.  

 

Se vedlegg 7 

 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner årsrapport 2024. 

 

 

 

 

Sak 21/2025 Referat 
 

Styringsgruppen skal i denne saken behandle forslag til referat fra dagens møte.  
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Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner referatet. 

 

 

Orienteringssaker: 

- Løypemelding bussveien 

- Rogaland fylkeskommune orienterer om nytt kollektivanbud i møtet. Sakspapirene til 

fylkesutvalget ligger her: 

https://prod01.elementscloud.no/publikum/Documents/ShowDmbHandlingDocument/110e

4f13-902c-4fdf-bd49-854934933dda/10914/CasesFremlegg 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprod01.elementscloud.no%2Fpublikum%2FDocuments%2FShowDmbHandlingDocument%2F110e4f13-902c-4fdf-bd49-854934933dda%2F10914%2FCasesFremlegg&data=05%7C02%7Ckristine.gramstad.wedler%40rogfk.no%7C30c3327f4c8e4777ce4e08dd9ddc6fc9%7C026cbe1f01c44698a5662fc43ebec731%7C0%7C0%7C638840292270246273%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=UFXhBlZjzlRq3TpAVxf%2Bz8FFY5IjD5q6Lxp%2FFwlerN4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprod01.elementscloud.no%2Fpublikum%2FDocuments%2FShowDmbHandlingDocument%2F110e4f13-902c-4fdf-bd49-854934933dda%2F10914%2FCasesFremlegg&data=05%7C02%7Ckristine.gramstad.wedler%40rogfk.no%7C30c3327f4c8e4777ce4e08dd9ddc6fc9%7C026cbe1f01c44698a5662fc43ebec731%7C0%7C0%7C638840292270246273%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=UFXhBlZjzlRq3TpAVxf%2Bz8FFY5IjD5q6Lxp%2FFwlerN4%3D&reserved=0

