



Statsforvaltaren i Rogaland



Jernbane-  
direktoratet



Statens vegvesen



Rogaland  
fylkeskommune



Randaberg  
kommune



SANDNES  
KOMMUNE



Sola  
kommune



Stavanger  
kommune

# Historikk og oppbygging av Bymiljøpakken

---

19.04.2024



**Bymiljøpakken**

2001

**Nord-Jærenpakken** (Jærenpakke 1)  
Oppstart av bompengeneinnkreving.

2017

**Mars** - Bymiljøpakken vedtas av Stortinget i St.prop.47S om finansiering av Bypakke Nord-Jæren

**Juli** - Overføring av pågående prosjekter fra Nord-Jærenpakken til Bymiljøpakken.

2018


**30. september** - Bompengeneinnkrevingen i Nord-Jærenpakken avsluttes.


**1. oktober** – Innkrevingen i Bypakke Nord-Jæren/Bymiljøpakken starter opp.

2019

**Byvekstavtale** Nord-Jæren 2019-2029

# Bypakke Nord-Jæren vs Byvekstavtalen





# Porteføljestyring

- Det er innenfor styringsgruppens mandat å kunne justere og endre på den prioriterte rekkefølgen av prosjekter.
- Prosjektene i byvekstavtalen prioriteres gjennom porteføljestyring.
- Kostnadsøkninger må håndteres innenfor prosjektporteføljen.



# Nullvekstmålet

«I byområdene skal **klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy** reduseres gjennom **effektiv arealbruk** og ved at veksten i persontransporten tas ved **kollektivtransport, sykling og gange.**»



# Måleindikatorer

Hovedindikator:

Byindeksen

Støtteindikatorer:

Trafikkarbeid

Elbil andel


Transportmiddelfordeling

Endring i antall kollektivreiser


Klimagassutslipp fra biltrafikk

Indikatorer på areal

Indikatorer på parkering



# Økonomi




## Portefølje

Prosjekt	Styringsmål	Påløpt*	Gjenstående	Faste kr.**
TKV rv 509 Sømmevågen - Sola skole	195	169	26	230
Kostnadsoverskridelser Nord-Jærenpakka	782	782	-	866
Drift sekretariat	141	16	125	148
Bomstasjoner 38 STK	88	88	-	151
<b>1 Drift Kollektiv</b>	<b>3 771</b>	<b>1 134</b>	<b>2 637</b>	<b>4 196</b>
Drift Kollektiv	-	-	1484	-
Økt rutefrekvens	-	-	750	-
Reduserte billettpriser	-	-	403	-
<b>2 Sykkelstamvegen</b>	<b>2 086</b>	<b>774</b>	<b>1 312</b>	<b>2 244</b>
<b>3 Bussveien Korridor 1-4</b>	<b>13 244</b>	<b>1 924</b>	<b>11 320</b>	<b>13 594</b>
Bussveien korridor 1 - Ruten Stavanger stasjon til og med krysset i Havnegata/Gravarsveien	7 029	1 367	5 662	7210
Bussveien korridor 2.1 (Stavanger St.- Sundekrossen- Bussvei/kollektivakse)	2 822	14	2 808	2826
Bussvei korridor 2.2 Sundekrossen - Risavika (Bussvei/kollektivakse)	2 364	1	2 363	2365
Kollektivakse korridor 3 (Havnegata/Gravarsveien - Vatnekrossen)	116	-	116	116
Korridor 4 - Forus-Sola-Sola lufthavn - (Bussvei/kollektivakse)	373	2	371	373
Påløptkost korridor 1 inkl planlegging andre korridorer etc.	540	540	-	704
<b>4 SUS/UIS-Diagonalen-Jättå</b>	<b>516</b>	<b>97</b>	<b>419</b>	<b>528</b>
<b>5 TKV rv. 509 Sør-Tjora-Kontinentalveien</b>	<b>838</b>	<b>101</b>	<b>737</b>	<b>847</b>
<b>6 Programområde sykkel</b>	<b>852</b>	<b>179</b>	<b>673</b>	<b>886</b>
<b>7 Programområde gange og trafikksikkerhetstiltak</b>	<b>851</b>	<b>193</b>	<b>658</b>	<b>886</b>
7(1) Oalsgata samfinansiering sykkel/gange/ts	584	136	448	599
7(2) Rv. 44 krysstiltak Stangeland	98	-	98	98
7(3) Dusavikveien samfinansiering sykkel/ts	314	4	310	315
<b>8 Programområde kollektiv + øvrige kollektivtiltak</b>	<b>1 818</b>	<b>88</b>	<b>1 730</b>	<b>1 839</b>
8(1) Sandnes- og Skeiane stasjon	285	29	256	285
<b>9 TKV rv. 509 Kontinentalveien - Sundekrossen***</b>	<b>292</b>	<b>24</b>	<b>268</b>	<b>299</b>
<b>10 TKV fv. 409</b>	<b>479</b>	<b>18</b>	<b>461</b>	<b>485</b>
<b>11 E39 Hove-Ålgård</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11(2) Kryss E39 Bråstein/Osli	91	-	91	91
11(3) E39 Hove-Osli	720	13	707	721
<b>12 E39 Smiene - Harestad</b>	<b>4 116</b>	<b>-</b>	<b>4 116</b>	<b>4 117</b>
12(2) Kulvert - Tasta - Smiene-Harestad (Nærmiljøtiltak, sykkel og gange)	515	-	515	515
<b>13 Fv. 505 Foss Eikeland - E39</b>	<b>942</b>	<b>10,00</b>	<b>932</b>	<b>945</b>
<b>14 Planlegging Sandnes øst</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>49</b>	<b>51</b>
<b>15 Osli-Ålgård****</b>	<b>4 258</b>	<b>-</b>	<b>4 258</b>	<b>4 259</b>
<b>Sum kostnader</b>	<b>37 925</b>	<b>5 779</b>	<b>32 146</b>	<b>39 195</b>

mill. 2023-kr.





# Takk for oppmerksomheten

---



**Bymiljøpakken**